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Einleitung

Liebe Anwenderin, lieber Anwender,

im Rahmen unseres 3-jahrigen Projektes KlimaWohL haben wir das Neu-
bauvorhaben Herzkamp in Hannover-Bothfeld zu einem klimaangepass-
ten und nachhaltigen Quartier entwickelt.

KlimaWohL ist ein Kooperationsprojekt der Landeshauptstadt Hannover,
Bereich Umweltschutz im Fachbereich Umwelt und Stadtgrtin, und der
Firmengruppe Gundlach mit wissenschaftlicher Begleitung durch das
sustainify Institut. Das Projekt wurde als Kommunales Leuchtturmvor-
haben im Forderprogramm ,MalBnahmen zur Anpassung an die Folgen
des Klimawandels* des Bundesministeriums fur Umwelt, Naturschutz und
nukleare Sicherheit (Forderkennzeichen: 67DAS087A/B) gefordert.

Unsere Erfahrungen, Lerneffekte und Stolpersteine geben wir mit
diesem Praxisleitfaden weiter. Unser Ziel ist, fur Stadtplaner, Klima-
anpassungsmanager einer Kommune, Unternehmen der Wohnungs-
wirtschaft, beauftragte Projektentwickler, Architekten, Fachplaner und
sonstige, mit der Planung, dem Bau und dem Betrieb eines Wohnquar-
tiers befasste Akteure die Entwicklung klimaangepasster und nachhalti-
ger Wohnquartiere zu erleichtern. Ausfuhrliche Grundlagen zum Thema
Klimaanpassung werden Sie in diesem Leitfaden nicht finden, da diese
schon sehr umfanglich vorhanden sind. Einige weiterfihrende Quellen ha-
ben wir auf S. 83 zusammengestellt.

Dieser Praxisleitfaden bietet Ihnen Checklisten, mit denen Sie einschat-
zen kdnnen, wann Sie welche Aspekte des klimaangepassten Planens und
Bauens berlcksichtigen und abarbeiten sollten. Dies erspart aufwendige
Anderungen/Anpassungen im Nachhinein und verhindert, dass relevante
Schritte unbertcksichtigt bleiben.

Die Gliederung des Leitfadens orientiert sich an den verschiedenen kom-
munalen Planungsphasenund Leistungsphasen der HOAI, die ein Vorhaben
idealtypisch durchlauft. Die Besonderheit: Nicht nur die kommunale Pers-
pektive, sondern auch die der Wohnungswirtschaft wird betrachtet. Dazu
wird der gesamte Ablauf eines Projektes einbezogen, von der Planungs-,
Uber die Bau- bis zur Nutzungsphase. Zusatzlich orientieren wir uns am
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Leitbild einer nachhaltigen Stadtentwicklung und betrachten die klima-
anpassungsrelevanten Handlungsfelder integrativ, insbesondere auch mit
dem Klimaschutz, um ,win-win-Ldsungen’ zu erzielen.

Daruber hinaus haben wir 20 KlimaWohL-Punkte zusammengestellt, die
die umgesetzten MalBnahmen im Quartier Herzkamp veranschaulichen
(s. Ausklappseite und www.klimawohl.net].

Wir wiinschen lhnen viel Erfolg und freuen uns Gber Feedback.

Vo Kl Jbo ]~ (v


http://www.klimawohl.net
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Kapitel 1 Was ist das KlimaWohL-Prinzip?

1 Was ist das KlimaWohL-Prinzip?

KlimaWohL steht fur ,Klimaangepasstes, nachhaltiges Wohnen und Leben’. Dieser integrierte Ansatz orien-
tiert sich am Leitbild einer nachhaltigen Stadtentwicklung und schafft Synergien zwischen Klimaanpassung
und Klimaschutz (win-win-Potenziale).

\Wohnen* wird dabei im Sinne des Nachhaltigkeitsleitbildes als Grundbedirfnis verstanden, das Lebensstile
und klimaanpassungsrelevante Verhaltensanderungen der (zukiinftigen) Bewohner einschlieft.

Ein nach dem KlimaWohL-Prinzip errichtetes neues Wohnquartier erweist sich als resilient gegentber
folgenden Phanomenen, die mit dem Klimawandel in deutschen Stadten zunehmend einhergehen:

® Steigende Anzahl an Hitzetagen und Tropenndchten
® Sommerliche Trockenperioden
® Starkregenereignisse und urbane Sturzfluten

® Stirme

Einen Rahmen, wie diese Klimaresilienz erreicht werden kann, bietet das im KlimaWohL-Projekt entwickelte
und erprobte ,Hannover-Modell KlimaWohL‘ (s. Abb. 1). Dieses ermoglicht eine Orientierung, um Klimaan-
passungsmalnahmen gezielt in den verschiedenen Phasen von der Planung Gber den Bau bis zum Betrieb
und zur Nutzung umzusetzen und dabei die jeweils relevanten Handlungsfelder und Akteure zu adressieren
sowie geeignete Prinzipien der Zusammenarbeit zu entwickeln.

Das Hannover-Modell KlimaWohL ist als wiederkehrender Prozess kreisférmig angelegt und baut auf drei
Fragen auf:

1. Was... ist klimaanpassungsrelevant bzw. welches sind klimaanpassungsrelevante Handlungsfelder?
(graner Ring mit Sechseck]

2. Wer... ist einzubeziehen?
(Akteure - gelber Ring])

3. Wie... ist die Zusammenarbeit der Akteure zu gestalten?
(Leitprinzipien - blauer Ring)

Die Beantwortung dieser drei Fragen ist grundlegend fur jedes Projekt.



Was ist das KlimaWohL-Prinzip? Kapitel 1

Das Hannover-Modell KlimaWohL
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Abb. 1: Hannover-Modell KlimaWohL - Pilotprojekt Herzkamp [(Konzept und Grafik sustainify 2014)

Die im KlimaWohl-Projekt identifizierten Handlungsfelder sind in Abb. 1 aufgefihrt. Hierzu gehdren erstens
im Kern die symbolisch im Sechseck zusammengefassten Themenfelder und zweitens die im umgebenden
grinen Ring dargestellten Elemente zur Gestaltung der Prozesse von der Planung Uber den Bau bis zum
Betrieb bzw. zur Nutzung. Welche Aspekte dabei im Entwicklungsverlauf jeweils eine Rolle spielen, wird im
vorliegenden Leitfaden bei den einzelnen Phasen 1 bis 8 skizziert und in den darauf bezogenen Checklisten
differenzierter dargestellt.

1
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Die Themenfelder Klimaschutz, Mobilitat sowie Flora und Fauna bzw. Biodiversitat kdbnnen dabei aufgrund
ihrer Komplexitat nur ausschnitthaft im Hinblick auf klimaanpassungsrelevante Aspekte beleuchtet werden.
Gleichwohl ist ein integrativer Ansatz, mit dem auch andere Aspekte von Klimaschutz, Mobilitat und Biodiver-
sitat in einem Projekt von Anfang an zusammen mit Klimaanpassung gedacht und aufeinander abgestimmt
betrachtet werden, unerldsslich fur eine nachhaltige Quartiersentwicklung. Die zustandigen Planerinnen
und Planer der Landeshauptstadt Hannover [LHH) verfolgen seit langem ein entsprechendes integriertes
Planungsverstandnis, sodass das Pilotprojekt hierauf aufbaut. Zur Veranschaulichung sind die auf diese
Weise im KlimaWohL-Quartier Herzkamp umgesetzten Mal3nahmen zur Klimaanpassung und nachhaltigen
Stadtentwicklung in den 20 KlimaWohL-Punkten zusammengefasst (s. Ausklappseite).

Fur andere Neubauvorhaben bieten die in Abb. T genannten Handlungsfelder ebenso wie die aufgefthrten
relevanten Akteursgruppen [gelber Ring] eine Orientierung. Je nach Planungsfall und 6rtlichen Gegebenhei-
ten kdnnen Anpassungen erforderlich sein.

Die im duBBeren blauen Ring genannten flnf Leitprinzipien fur die Zusammenarbeit der beteiligten Akteure
basieren auf Erkenntnissen aus zahlreichen Forschungsvorhaben zu Klimaanpassungsprozessen und lassen
sich wiederum auf jedes Projekt Ubertragen. Erlduterungen dazu finden sich im Kapitel 3.2.
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2 Gebrauchsanweisung

Der vorliegende Leitfaden betrachtet acht kommunale Planungsphasen und neun korrespondierende Leis-
tungsphasen [LP) der Honorarordnung fiir Architekten und Ingenieure (HOAI), die ein Vorhaben idealerweise
durchlauft.

Planungs- und Entwicklungsphasen H&f‘l Verantwortliche Akteure
GESAMTSTADTISCHE EBENE

1. Stadtebauliche Entwicklungsplanung Kommune

PROJEKTEBENE

2. Stadtebauliche Entwurfsplanung 1,2 Kommune Wohnungswirtschaft
3. Bebauungsplanverfahren Kommune

4. Wettbewerb Kommune Wohnungswirtschaft
5. Entwurfs-, Genehmigungsplanungen 3,4 Wohnungswirtschaft

6. Ausfuhrungsplanungen, Vergaben 5-7 Wohnungswirtschaft

7. Bau, Ausfiihrung 8 Wohnungswirtschaft

8. Betrieb, Nutzung 9 Bewohner Wohnungswirtschaft

Abb. 2: Ubersicht Phasen und verantwortliche Akteure aus Kommune, Wohnungswirtschaft und Zivilgesellschaft
(eigene Darstellung)

Hauptakteure sind dabei auf der einen Seite die Kommune und auf der anderen Seite die Wohnungswirt-
schaft. Die Funktionen des Bauherrn/Bautragers, Projektentwicklers, ErschlieRungstragers, Bauunterneh-
mens und Bestandshalters lagen im Quartier Herzkamp gebindelt bei der Firmengruppe Gundlach. Dies ist
jedoch nicht immer so, sodass es auf der Seite der Wohnungswirtschaft mehrere Akteure geben kann.

Fur jede Phase sind einleitend allgemeine Erlauterungen, wichtige Handlungsfelder, Akteure und Kommuni-
kationsformate sowie Hinweise beschrieben, die aus Sicht der Klimaanpassung von Bedeutung sind. Andere
Aspekte einer nachhaltigen, ressourcenschonenden Quartiersentwicklung, wie z.B. Anbindung an vorhan-
dene Infrastrukturen, Funktionsmischungen, kurze Wege, dichte und kompakte Bauweisen etc., sind in die
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stadtebaulichen Planungen integriert, werden jedoch nicht gesondert angesprochen.
In den Hinweisen unterscheiden wir:

ﬂ Empfehlungen - Was aus unserer Sicht erfolgreich ist und auch
in anderen Projekten umgesetzt werden sollte.

n Forderungen - Was aus unserer Sicht unbedingt eingehalten
bzw. neu eingefihrt werden muss.

a Stolpersteine - Welche Hurden typischerweise auftauchen und
worauf ein Augenmerk gelegt werden sollte.

Zur Verdeutlichung werden anschlieRend Beispiele aus dem KlimaWohL-Quartier Herzkamp dargestellt.

Zu den einzelnen Phasen finden Sie jeweils eine Checkliste mit wichtigen Punkten, die hinsichtlich Klima-
anpassung gepruft werden sollten sowie KlimaWohlL-MaRnahmen, aus denen passende Malinahmen aus-
gewahlt werden kdnnen. Dabei handelt es sich um Momentaufnahmen, die Orientierungen bieten und kon-
tinuierlich Uberprift und ggf. weiterentwickelt werden sollten. Da die Checklisten fur Hannover entwickelt
wurden, enthalten sie Hinweise zu den flir Hannover verfligharen Informationsgrundlagen. Andere Kommu-
nen kénnen dies individuell fir ihre Kommune anpassen.

Die Erlduterungen sind so gestaltet, dass jede Phase fir sich alleinstehend lesbar ist. Wiederholungen sind
deshalb nicht zu vermeiden. Auch sind hiermit unterschiedliche Begriffe verbunden, die je nach Phase und
Akteurskonstellation gebrauchlich sind, wie Grin- und Freifldchen, Freirdume, Freianlagen etc., und im Glos-
sar definiert werden.

Ubergreifend werden einleitend die beiden Handlungsfelder ,Offentlichkeitsarbeit und Bildung‘ (Kap. 3.1 und
,Prozessgestaltung’ (Kap. 3.2) dargestellt, die fiir alle Phasen bedeutsam sind.

Es gibt in verschiedenen Kommunen bereits Klimaanpassungsstrategien und Leitfaden, die weitere stadt-
planungsbezogene Hinweise fur die Entwicklung eines klimaangepassten Wohnquartiers bieten. Beispiel-
haft sind nachstehend zwei im Projekt mit einbezogene aufgefihrt.

WEITERFUHRENDE QUELLEN

Landeshauptstadt Hannover - LHH (2017): Anpassungsstrategie und MaRnahmenprogramm 2012-2016. Leben mit dem Klimawandel -
Hannover passt sich an, Hannover = Schriftenreihe kommunaler Umweltschutz, 53.

Odenthal, M.; Steinriicke, M.; Verblcheln, M.; Eimer, U. (2017): Plan4Change - Klimaangepasste Planung im Quartier am Beispiel des
Ostparks in Bochum. Hrsg.: Stadt Bochum, Ruhr-Universitat Bochum, Deutsches Institut fir Urbanistik, Eimer Projekt Consulting. 0.0.
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3 Wissenswertes fur alle Phasen: Von der Planung
Uber den Bau bis zum Betrieb und zur Nutzung

3.1 Offentlichkeitsarbeit und Bildung

Offentlichkeitsarbeit und Bildung sind zentrale Hand-
lungsfelder, um eine klimaresiliente Stadtgesellschaft
zu entwickeln, denn nach wie vor sind das Bewusstsein
far Klimawandel und vor allem auch damit verbundene
Verhaltensanderungen in der Breite der Bevolkerung
wenig prasent. Je nach Kenntnisstand gilt es daher,
die Burger zu sensibilisieren und Bewusstsein fur Kli-
maanpassungsstrategien zu schaffen, Kompetenzen
daflr zu entwickeln und sie damit letztlich zu eigenem
Handeln zu befahigen. Ein Weg dorthin fUhrt Uber eine
kontinuierliche Information und Kommunikation mit der
Stadtbevélkerung, wie es auch in den Leitprinzipien des
Hannover-Modells KlimaWohL verankert ist (s. Kap. 1].

Kommunen verfligen bereits Uber vielfaltige Erfah-
rungen, insbesondere im Rahmen formeller und infor-
meller Partizipationsprozesse der Stadtplanung, durch
lokale Agenda 21-Prozesse oder auch im Rahmen der
integrierten Stadtentwicklung. Diese gilt es zu nut-
zen, zielgerichtet sowie zielgruppenadaquat einzu-
setzen und weiterzuentwickeln. Zu diesem komplexen
und vielschichtigen Thema beziehen wir uns an dieser
Stelle auf einige grundlegende Erlauterungen aus vor-
handenen Quellen (s. gelbe Kasten und weiterfiihrende
Quellen).

WEITERFUHRENDE QUELLEN

BMVBS [Hrsg.) [2013¢): Kommunikationsinstrumente im Anpassungs-
prozess an den Klimawandel. Erfahrungen aus Beteiligungsprozessen
in den StadtKlima-ExWoSt-Modellprojekten. BMVBS-Online-Publika-
tion, Nr. 28/2013.

Hoffmann, Esther; Rupp, Johannes (2017): Wie Beteiligung zu Klima-
anpassung gelingt: Checkliste mit Erfolgsfaktoren, Institut fur 6kolo-
gische Wirtschaftsforschung, Berlin, im Auftrag des Umweltbundesa-
mts, Dessau-Roflau.

Institut fiir dkologische Wirtschaftsforschung (IOW]; Riousset, Pauline;
Schulz, Lena; Mohaupt, Franziska (2019): Partizipation in der Grin-
flachenplanung. Fir mehr Biodiversitat und eine bessere Anpassung
an die Folgen des Klimawandels. Ein Leitfaden. Berlin.

ANPASSUNG KOMMUNIZIEREN

»2Aufgrund der Komplexitdat und der schlech-
ten Greifbarkeit des Themas bestehen gleichwohl
Schwierigkeiten in der Vermittelbarkeit gegentber
wesentlichen Akteuren bei raumbedeutsamen Pla-
nungen und Entscheidungen. Folgende Themen
sind dabei maRgeblich (UBA 2011 b, S. 3 ff.):

® Dem parallelen Auftreten einer Informationsflut
und dem Mangel an Detailinformationen soll-
te durch Informationsbindelung und gezielte
Forschung entgegengewirkt werden.

® Die Komplexitat des Themas muss fur alle
malgeblichen Akteure handhabbar gemacht
werden. Insoweit steht eine transparente allge-
meinverstandliche Information tber (potenzielle]
Betroffenheiten, aber auch Unsicherheiten und
Interessenkonflikte im Fokus. Die Grenzen der
Aussagekraft von Daten und Modellen sind an-
gemessen zu vermitteln.

® Einer Disziplinen Ubergreifenden Kooperation
von Akteuren aus Praxis und Wissenschaft wird
eine hohe Bedeutung zugemessen.

Vor diesem Hintergrund steht die planende Ver-
waltung in der Verantwortung, die notwendigen
Schritte zur klimaangepassten Stadtentwicklung
durchzufthren und diese zugleich mit einer offen-
siven Beteiligung der Offentlichkeit zu verkniipfen.
(..J* [UBA 2016, S. 126)
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Hinweise

Offentlichkeitsarbeit und Bildung sind wichtige Handlungsfelder einer kommunalen Anpassungs-
strategie und sollten strategisch entwickelt werden, um die Blrger zu Eigenvorsorge und eigenem
Engagement zu aktivieren. In der LHH ist dazu beispielsweise eine eigene Vortragsreihe entwickelt
worden (s. LHH 2017).

Nach unseren Erfahrungen stimmen wir mit der Einschatzung des Umweltbundesamtes (UBA) tiber-
ein, wonach die planende Verwaltung [Stadt- und Umweltplanung] eine verantwortliche Rolle ein-
nehmen sollte (UBA 2016, S. 126).

Des Weiteren sollten die Kompetenzen und Instrumente anderer kommunaler und privater Akteure
mit einbezogen werden.

Projektbezogene Offentlichkeitsarbeit sollte auf die allgemeine Offentlichkeitsarbeit im Rahmen der
Anpassungsstrategie abgestimmt sein.

OFFENTLICHKEITSARBEIT STRATEGISCH ENTWICKELN

,Eine erfolgreiche Klimaanpassungsstrategie lebt von der Mitwir-
kung und dem Engagement der Burgerinnen und Burger in den
Stadten. Insbesondere sollte mehr Augenmerk auf die Eigenvor-
sorge gelegt werden. Daher sollten Klimaanpassungsstrategien
mit einer strategischen Offentlichkeitsarbeit und einer Beteiligung
der Burgerinnen und Burger entwickelt und umgesetzt werden.
Viele der skizzierten Mal3nahmen werden nur dann umgesetzt wer-
den kénnen, wenn auch alle Akteure einer Stadt mitziehen, die zur
Lebensqualitat und Daseinsvorsorge der Stadt wichtige Beitrage
leisten. Dies fangt bei den Architekten und Stadtplanern an, reicht
Uber die Naturschutzorganisationen bis hin zu den kommunalen
Unternehmen, Gesundheitsinstitutionen und den unteren Kata-
stophenschutzbehoérden bzw. Feuerwehren und Rettungsdiensten.
Der integrative Ansatz von Klimaanpassungsstrategien erfordert
ein enges Zusammenspiel der unterschiedlichen Mal3nahmen, um
Fehlentwicklungen und Interessenkonflikten rechtzeitig vorzu-
beugen.

(Deutscher Stadtetag 2019, S. 21)
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Beispiel Herzkamp

Die Leitprinzipien des Hannover-Modells KlimaWohL sind auf Partizipation und Kommunikation mit Betei-
ligten und Stakeholdern ausgerichtet (s. Kap. 3.2). MaRnahmen fur Bildung und Offentlichkeitsarbeit waren
daher wichtige Bestandteile des Pilotprojekts, die mit weiteren, laufenden Aktivitaten der beiden Verbund-
partner [LHH und Gundlach] abgestimmt und verknlpft wurden.

Innovative Partizipationsprozesse und -formate, wie z.B. Burgerdialoge und Burgerwerkstatten, werden bei
den einzelnen Phasen skizziert (s. Phasen 2, 4 und 5).

Weitere Bausteine im Pilotprojekt waren u.a. eine intensive Pressearbeit, durch die das Projekt der Stadt-
gesellschaft prasentiert wurde, und die Einrichtung und Pflege einer projekteigenen Online-Kommunikati-
ons- und Wissensplattform (www.klimawohl.net). Dort findet sich u.a. der vorliegende Praxisleitfaden zum
Herunterladen.

Mit Projektstart wurde die Wort-Bild-Marke KlimaWohL entworfen und das Design aller Formate daran aus-
gerichtet. Die KlimaWohL-Sprechblase ist ein Designelement mit hohem Wiedererkennungswert, das inzwi-
schen grol3e Bekanntheit genief3t. Es wird von allen Projektpartnern genutzt.

Mit Projektbeginn hat Gundlach das Internetforum www.auf-gute-nachbarschaft.info als Prototyp fur eine
neuartige Dialogform aufgesetzt. Inzwischen wird dies flr weitere Projekte erfolgreich eingesetzt. Als neues
zentrales Dialogangebot fur interessierte Burger und zukinftige Quartiersbewohner werden hier Inhalte zum
Bauvorhaben mit den Informationen zu KlimaWohL verwoben und je nach Zielgruppe (z B. zukiinftige Mieter
und Eigentimer] aufbereitet [www.auf-gute-nachbarschaft.info/projekte/wohnquartier-herzkamp/). Zudem
wurden die Social Media Kanéle von Gundlach mit eigens produzierten Informationen bestuckt.

Im Rahmen des hauseigenen Vermarktungs- und Vermietungsservices wird von Gundlach zudem ein Infor-
mationsordner fr Bewohner erstellt, in dem u.a. auch das KlimaWohL-Prinzip und die vor Ort erlebbaren
Besonderheiten des Quartiers Herzkamp erldutert werden.

Hallo Nachbar! _

Abb. 3: www.klimawohl.net Abb. 4: www.auf-gute-nachbarschaft.info
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3.2 Kooperative Planungs- und Umsetzungsprozesse,
Kommunikationsformate

Entscheidend fur das KlimaWohL-Prinzip ist das enge Verzahnen der beiden Hauptakteure Kommune und
Wohnungswirtschaft sowie ein kooperativer Planungs- und Umsetzungsprozess sowohl innerhalb der Kom-
mune als auch zwischen Kommune, Wohnungswirtschaft und externen Fachplanern.

Dabei liegt gerade in der prozessphasenibergreifenden Herangehensweise von der Planungs- Gber die Bau-
bis in die Nutzungsphase nach unserer Erfahrung eine besondere Starke. Klimaanpassungsmalnahmen
werden auf diese Weise von Beginn an systematisch mitgedacht und so letztlich effektiv und kosteneffizient
umgesetzt. Mit fortschreitendem Planungs- und Umsetzungsprozess erfahren die einzelnen Themenfelder
so eine zunehmende Detaillierung, zugleich kbnnen Synergieeffekte identifiziert und mitgedacht werden.

Fur die Prozessgestaltung sind folgende Elemente bedeutsam (s. Abb. 1, Hannover-Modell KlimaWohL,
griner Ring):

® Eine kommunale Klimaanpassungsstrategie (LHH 2012, 2017),
® cine klimaangepasste Planung und Ausfiihrung (Phasen 1 bis 7) sowie
® ein/e klimaangepasste/r Betrieb/Nutzung [Phase 8.

® Einkontinuierliches Monitoring und eine Evaluation eigener Zielsetzungen sind zudem wichtige Bausteine,
um den fortwdhrenden Anpassungsprozess an den sich zugleich dynamisch verandernden Klimawandel
dauerhaft zu gestalten [vgl. BBSR 2016, S. 13 und S. 48f]. Monitoring und Evaluation werden im Leitfaden
noch nicht dargestellt, sollen aber in einem weiteren Pilotprojekt erprobt und entwickelt werden. Fir die
kommunale Ebene besteht hier noch grundlegender Forschungsbedarf.

¢ Klimawandel-Governance steht fur die Gesamtheit der kooperativen Zusammenarbeit aller Beteiligten
(vgl. Birkmann et al. 2013, S. 5), d.h. der Akteure aus Kommune, Wohnungswirtschaft, Politik und Offent-
lichkeit, mit den damit verbundenen Regeln (z.B. rechtliche Festsetzungen, vertragliche und sonstige
Vereinbarungen etc.), Instrumenten [(z.B. Klimaanpassungsstrategie, Fachkarte Klimaanpassung etc.]
und Kommunikationsformaten (z.B. Beteiligungsprozesse, Abstimmungsrunden etc.). Hierzu enthalt der
Leitfaden an verschiedenen Stellen entsprechende Erldauterungen.
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Leitprinzipien fur die Zusammenarbeit stellt das Hannover-Modell KlimaWohL im duBeren blauen Ring dar
(s. Abb. 1].

Um folgende Wirkungen zu erzielen:

1. Sensibilisierung und Bewusstseinsbildung fur Klimaanpassungsmaflnahmen,
2. Kompetenzentwicklung und Befahigung zu eigenem Handeln,
3. Vernetzung jeweils relevanter Akteure,

sind Formate zur

4. Information (einseitig) und Kommunikation (dialogisch) und/oder zur
5. Beteiligung [informell, formell) und Kooperation (informell, ergebnisoffen)

von Bedeutung.

Die Unterscheidung der Kommunikationsformate orientiert sich an der sogenannten Beteiligungsleiter (Arn-
stein 1969), die mit Abwandlungen seit langem fir planerische Partizipationsprozesse verwendet wird (z.B.
Bischoff et al. 2007). Abbildung 5 gibt eine Ubersicht tber die im Hannover-Modell KlimaWohL zugrunde
gelegten Bedeutungen und nennt Beispiele.

Form der Zusammenarbeit Kommunikationsformate Angestrebte
[Beispiele) Wirkungen
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handbuch, Schulung, Informa- S K
tionsstand, Online-Plattform

Einseitige Wissensbereitstellung
und -vermittlung
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Skala S Sensibilisierung, Bewusstseinsbildung
K  Kompetenzentwickung, Befahigung
V  Vernetzung

Abb: usammenarbeit, Kommunikationsformate und angestrebte Wirkungen [eigene Darstellung]

Das jeweils geeignete Kommunikationsformat (z.B. Informationsflyer, Birgerwerkstatt, Workshop 0.4.) ist
je nach Zielsetzung [welche Wirkung soll erzielt werden?), Handlungsfeld und beteiligten Akteursgruppen
problemadaquat auszuwahlen. Geeignete Beispiele sind in diesem Leitfaden jeweils bei den verschiedenen
Phasen genannt.
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Hinweise

Im Folgenden werden phasenubergreifende Hinweise fur die Koordinierung des Gesamtprozesses skizziert.
Diese werden bei den jeweiligen Phasen wieder aufgegriffen und erldutert.

Die idealtypische Zusammenarbeit der verschiedenen Akteure von der Planungs- Uber die Bau- bis in die
Nutzungsphase mit Hilfe von Koordinierungsteams oder Koordinatoren ist in der folgenden Abbildung dar-

gestellt.
Planungs- und Entwicklungsphasen HE)F;AI Verantwortliche Akteure und Koordinatoren
GESAMTSTADTISCHE EBENE
1. Stadtebauliche Entwicklungsplanung Kommune Kompetenzteam Klimaanpassung
PROJEKTEBENE Kernteam klimaangepasste Projektplanung
2. Stadtebauliche Entwurfsplanung 1,2 Kommune Wohnungswirtschaft
3. Bebauungsplanverfahren Kommune :C%
4. Wettbewerb Kommune Wohnungswirtschaft %
5. Entwurfs-, Genehmigungsplanungen 3,4 Wohnungswirtschaft §
6. Ausfuhrungsplanungen, Vergaben 5-7 Wohnungswirtschaft E
Klimaanpassungs-Koordinator Bau
7. Bau, Ausfiihrung 8 Wohnungswirtschaft
KlimaWohL-Rat, Vor-Ort-Service
8. Betrieb, Nutzung 9 Bewohner Wohnungswirtschaft

Abb. 6: Phasentibergreifende Zusammenarbeit und Koordinierung von Klimaanpassung (idealtypisch)
(Eigene Darstellung]

Idealerweise wird auf gesamtstadtischer Ebene ein interdisziplindr besetztes Kompetenzteam
Klimaanpassung eingerichtet, wie es mit der zur Erarbeitung der Klimaanpassungsstrategie einge-
setzten ,AG Klimaanpassungsstrategie' bei der LHH der Fall war und beispielsweise auch in der Stadt
Frankfurt etabliert ist. Dieses sollte die Kompetenzen zur Klimaanpassung bundeln, kontinuierlich
weiterentwickeln und die Kollegen der jeweils eigenen Fachdisziplin beraten.

Zur Koordinierung und Mitarbeit im Kompetenzteam sollte ein Vollzeit-Klimaanpassungsmanager
eingesetzt werden, der auch konkrete Planungsvorhaben begleiten und beraten kann.

Auf Projektebene geht besonders in den Ubergangen von einer Phase zur nachsten haufig Wissen
verloren, weil Akteure wechseln und erarbeitetes Wissen nicht weitergegeben wird.

Fur groBere Wohnbauprojekte bietet sich daher projektbezogen zusatzlich ein interdisziplinar be-
setztes Kernteam klimaangepasste Projektplanung an, welches klimaanpassungsrelevante Fragen
phasenubergreifend im Blick hat und Wissen von einer Phase zur nachsten weitergibt.
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a In der Bauphase ist die Benennung eines Klimaanpassungs-Koordinators Bau hilfreich, um die Viel-
zahl am Bau beteiligter Firmen hinsichtlich der klimaanpassungsrelevanten Malinahmen einzuweisen
und auf deren Einhaltung zu achten.

a Fur die Betriebs- und Nutzungsphase ist es wichtig, dass das Wissen um die besonderen
KlimaWohL-Punkte eines neuen Quartiers an die Bewohner und einen ggf. vorhandenen Vor-Ort-
Service (Hausmeister 0.4.) weitergegeben wird (z.B. als Bestandteil von Informationsordnern), damit
diese die Besonderheiten wertschatzen, schiitzen, pflegen und den Klimaveranderungen entspre-

chend weiterentwickeln.

a In der Betriebs- und Nutzungsphase erscheint die Einrichtung eines KlimaWohL-Rates aus inter-
essierten Bewohnerinnen und Bewohnern sowie einem ggf. vorhandenen Vor-Ort-Service hilfreich.
Dieser dient als Anlaufstelle sowie Austauschplattform und gibt Rickmeldungen zur Wirksamkeit der
Klimaanpassungsmaflinahmen an den Bestandshalter und die Kommune, um im Sinne eines kon-
tinuierlichen Verbesserungsprozesses aus den Beobachtungen zu lernen, nachzusteuern und beim
nachsten Projekt ggf. zu verbessern.

Beispiel Herzkamp

Im Pilotprojekt wurde der gesamte Prozess von der Planung bis zur Umsetzung in enger Kooperation zwi-
schen Kommune, Wohnungswirtschaft und deren jeweiligen Fachplanern gestaltet.

Real erprobt wurden die in Abbildung 6 aufgefihrten Phasen zwei bis sieben. Retrospektiv wurde die ge-
samtstadtische Ebene betrachtet, d.h. die Phase der Stadtebaulichen Entwicklungsplanung, prospektiv die
Phase acht, die Betriebs- und Nutzungsphase.

Die Koordinierung lag je nach Planungsphase abwechselnd in der Hand der Kommune - im Fall des Pilot-
projektes bei der Projektleitung im Bereich Umweltschutz - oder bei der Gundlach-Firmengruppe. Das Pro-
jektteam des Pilotprojekts wurde durch die wissenschaftliche Begleitung des sustainify Instituts unterstitzt,
sodass kritische Reflexionen den Prozess begleitet haben.

Beide Verbundpartner des Pilotprojektes (LHH, Gundlach-
Firmengruppe) blicken daher auf eine erfolgreiche koope-
rative Zusammenarbeit zurlick, wie eine Verbundpartnerin
es am Rande einer gemeinsamen Klausursitzung skizzier-
te (s. Abb. 7). Die auf dem Tandem symbolisch dargestellte
fUhrende Position der beiden Partner wechselte wie vor-
stehend skizziert je nach Projektphase, im Zusammenspiel
und in enger Abstimmung. Diese erfolgreiche, kooperative
Zusammenarbeit hat Vorbildcharakter fir weitere Woh-
nungsbauvorhaben.

Abb.7: Kooperative Zusammenarbeit zwischen Kommune und Wohnungs-
wirtschaft (KlimaWohL Team 2019)
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Kapitel 4 Wissenswertes zu den einzelnen Phasen

4 Wissenswertes zu den einzelnen Phasen

4.1 Phase 1: Stadtebauliche Entwicklungsplanung

Um nachhaltige und lebenswerte Lebensverhaltnisse in den Stadten zu erhalten, steht die Stadtentwick-
lungspolitik vor groRen Herausforderungen. Der standig steigende Anspruch an Wohnflache pro Person und
die Zunahme an Einpersonenhaushalten bei gleichzeitig steigenden Bevolkerungszahlen erhoht den Bedarf
nach Wohnungsneubauten. Doch damit stehen die Stadte vor einem Dilemma:

Auf der einen Seite ist jede Wohnung, die in verdichtetet kompakter Bauweise in der Stadt gebaut wird
und nicht als raumgreifendes Einfamilienhausgebiet am Dorfrand, ein wichtiger Beitrag zum Klimaschutz.
Wohnen in der Stadt bedeutet die Verminderung von Pendlerstromen, ermdglicht eine raumliche Nahe von
Arbeiten und Wohnen sowie die Wahl von klimafreundlichen Verkehrsmitteln [Fahrrad, OPNV].

Auf der anderen Seite bedeutet die Nachverdichtung eine Zunahme der bebauten Flachen in der Stadt und
den Verlust von Grin- und Freiflachen, deren Potenziale als klimatisch wirksame Ausgleichsraume und Re-
tentionsflachen far Niederschlage im Zuge des Klimawandels dringender denn je bendétigt werden.

Wichtig ist daher eine ausgewogene gesamtstadtische Entwicklungsplanung, die eine klimaresiliente Stadt-
struktur zum Ziel hat.

Auch vor dem Hintergrund der letzten Anderungen des Baugesetzbuchs (BauGB 2017), mit denen Klima-
schutz und Klimaanpassung zu ,Planungsleitsatzen“ erklart wurden (§1a Abs. 5 BauGB) und Klimabelange
auch zum Gegenstand der Umweltprifung (§ 2 Abs. 4 BauGB) geworden sind, ist es sinnvoll, Klimaanpas-
sung integriert auf gesamtstadtischer Ebene zu betrachten.

Eine Moglichkeit fur ,Fortgeschrittene’, diesen Anforderungen an die Stadtplanung bestmaoglich gerecht zu
werden, ist die Erarbeitung eines stadtebaulichen Rahmenplans zum Thema Klimaanpassung [(vgl. BBSR
2017, S.18). Wird der Rahmenplan zudem nach §1Abs. 6, Nr. 11 BauGB als ,sonstige stadtebauliche Planung*
von der Politik beschlossen, wird er zur verbindlichen Abwagungsgrundlage im Rahmen der Bauleitplanung.
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KLIMAANPASSUNGSRELEVANTE HANDLUNGSFELDER

.. und wesentliche Klimaanpassungsmalfinahmen in dieser frihen Phase sind insbesondere:

Standort: bei der Ausweisung neuer Wohnbaugebiete die klimatische Bedeutung der in-
frage kommenden Standorte bewerten (climate-proofing),

Grun- und Freiflachen: ihre Bedeutung als Kaltluftliefergebiete und -leitbahnen beachten,
Boden: die Schutzwurdigkeit der Béden beachten,

Wasser: Uberschwemmungsgebiete und starkregengefahrdete Gebiete berticksichtigen.

Verantwortlich dafur sind

AKTEURE

.. aus den Aufgabenbereichen:

Stadtentwicklung und Stadtplanung
Umweltplanung
Grunflachenplanung

Boden- und Grundwasserschutz

Hochwasserschutz/Starkregenvorsorge

KOMMUNIKATIONSFORMATE

Flr eine kooperative Zusammenarbeit der verantwortlichen Bereiche bieten sich Abstim-
mungsrunden unter Federfihrung der Stadtplanung an.

Idealerweise wird auf gesamtstadtischer Ebene ein interdisziplinar besetztes Kompetenz-
team Klimaanpassung eingerichtet, in dem die vorstehend genannten Aufgabenberei-
che vertreten sind. Dieses sollte die Kompetenzen zur Klimaanpassung bundeln, kon-
tinuierlich weiterentwickeln und die Kollegen der jeweils eigenen Fachdisziplin beraten
(s. Abb. 6).
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Kapitel 4.1 Phase 1: Stadtebauliche Entwicklungsplanung

Hinweise

Grundvoraussetzung fur eine klimaangepasste gesamtstadtische Planung ist das Vorhanden-
sein einer modellgestUtzten Stadtklimaanalyse zur Bewertung des Ist-Zustandes. Sie dient dazu,
die bioklimatische Bedeutung sowohl von Ausgleichsrdumen (Griin- und Freiflachen), als auch von
Wirkungsraumen (Siedlungsflachen] zu bewerten, Kaltluftvolumenstréome zu berechnen und Kaltluft-
leitbahnen auszuweisen.

Um die Auswirkungen des Klimawandels hinsichtlich der Zunahme der sommerlichen Warmebelas-
tung in die gesamtstadtische Planung mit einbeziehen zu kénnen, ist dartber hinaus eine Modell-
rechnung zur Prognose der sommerlichen Warmebelastung bis 2050 und bis zum Ende des Jahrhun-
derts fur das Stadtgebiet hilfreich.

Die Zusammenfassung der Ergebnisse beider Modellierungen in einer Fachkarte Klimaanpassung
erleichtert die Anwendung, besonders, wenn in dieser Karte auch weitere klimaanpassungsrelevante
Themen wie Hochwasserschutz, Starkregenvorsorge und Standorte empfindlicher Nutzungen ge-
bundelt werden (vgl. LHH 2017).

Um Klimaanpassungsaspekten im Abwagungsprozess mit anderen stadtentwicklungsrelevanten Be-
langen [Entwicklung von Wohnbauflachen, Gewerbeflachen usw.) groReres Gewicht zu verleihen, ist
es erforderlich, dass eine Klimaanpassungsstrategie fur eine Kommune erstellt und von der Politik
beschlossen wird.

Empfehlenswert ist zudem ein vom Rat beschlossenes Freiflachenkonzept, mit dem ein fachliches Ge-
gengewicht zu anderen Flachen beanspruchenden Konzepten, wie Wohnbauflachen- oder Gewerbe-
flachenkonzepten, geschaffen werden kann. In das Freiflachenkonzept sollte dann die bioklimatische
Bedeutung von Grin- und Freiflachen mit einflieRen [vgl. LHH 2019).

Alternativ oder erganzend kann idealerweise ein integrierter Rahmenplan Klimaanpassung erstellt
und nach &1 Abs. 6, Nr. 11 BauGB als ,sonstige stadtebauliche Planung* beschlossen werden, wie
beispielsweise in der Stadt Karlsruhe (2020). Dieser Rahmenplan ist dann bei der Abwagung im
Rahmen der Bauleitplanung zu bertcksichtigen.
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Beispiel Quartier Herzkamp

Far die LHH wurde 2016 durch GEO-NET eine Stadtklimaanalyse erstellt und deren zentrale Aussagen in die
Fachkarte Klimaanpassung Ubernommen. Eine integrierte stadtebauliche Entwicklungsplanung gibt es der-
zeit noch nicht. So wurde das Neubaugebiet Herzkamp im ,Wohnkonzept 2025“ [LHH 2013 als potenzielle
Wohnbauflache mit einer Verfligbarkeit 2014 bis 2016 ausgewiesen (Abb. 8], obwohl die bisher ackerbaulich
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Abb. 9: Lage des Neubauvor-
habens Herzkamp im Kaltluft-
liefergebiet (Quelle: Auszug aus
der Fachkarte Klimaanpassung)

Vor diesem Hintergrund ent-
stand im Bereich Umwelt-
schutz der LHH die Idee, ein
Pilotprojekt zu initiieren mit
der Zielsetzung, das Neubau-

il

1:_"" 1 ; &

g s

| BOTHFELD'

genutzte Flache ein Kaltluftlie-
fergebiet darstellte und gemaf
der Anpassungsstrategie an
den Klimawandel (LHH 2012,
2017) idealerweise von Be-
bauung freizuhalten gewesen
waére [Abb. 9).

Abb. 8: Wohnkonzept 2025 -
Wohnbauflachen 2013 bis 2025,
Ausschnitt mit Projektgebiet
(LHH 2013)

gebiet so klimaangepasst wie moglich zu gestalten und aus den gewonnenen Erfahrungen flr andere Neu-
bauvorhaben zu lernen. Die Checkliste flr die gesamtstadtische Ebene ist retrospektiv auf Basis der Er-
fahrungen im Pilotprojekt und erganzt durch Literaturrecherchen erarbeitet worden mit der Fragestellung:
Was hatte idealerweise schon in einer gesamtstadtischen integrativen Planung geprift und bertcksichtigt

werden sollen?
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Checkliste - Phase 1: Stadtebauliche Entwicklungsplanung

Akteurin: Kommune

Thema, Fragestellung Kriterium

Auspragung

trifft KlimaWohL-MaRnahmen vorge-

sehen

Standort, Griin- und Freiflachen

Wie wird die bioklimatische Bioklimatische Bedeutung der
Bedeutung des Plange- Grin- und Freiflachen
bietes bewertet?

Informationsgrundlage: Fachkarte Klimaanpassung

Bioklimatische Situation wahrend
sommerlicher Warmeperioden

Wo befinden sich aktuell
Siedlungsraume mit einer
bioklimatischen Belas-
tungsituation?

Informationsgrundlage: Fachkarte Klimaanpassung

Wo wird die sommerliche  Zunahme sommerlicher Warmebe-
Warmebelastung bis 2050 lastung
zunehmen?

Informationsgrundlage: Fachkarte Klimaanpassung

Herausragende
Bedeutung als
Kaltluftleitbahn

Kaltluftleitbahn

Kaltluftliefergebiete

Ungunstig

Weniger glinstig

Sehr hoch / Hoch

MaRig

Zwingend von Bebauung
freihalten!

Grundsatzlich von Bebauung
freihalten

Bei Bebauung klimadkolo-
gisches Gutachten erstellen

KlimaanpassungsmafRnahmen
in den nachfolgenden Phasen
erforderlich

Maglichst von Bebauung
freihalten

Bei Bebauung klimadkolo-
gisches Gutachten erstellen

Klimaanpassungsmalnahmen
in den nachfolgenden Phasen
erforderlich

Keine weitere Verdichtung

Klimaanpassungsmalnahmen
in den nachfolgenden Phasen
erforderlich

Maglichst keine weitere Ver-
dichtung

Klimaanpassungsmalnahmen
in den nachfolgenden Phasen
erforderlich

Keine weitere Verdichtung

Bei Bebauung klimadkolo-
gisches Gutachten erstellen

Klimaanpassungsmalnahmen
in den nachfolgenden Phasen
erforderlich

Maglichst keine weitere
Verdichtung

Wo liegen Gebiete
mit schitzenswerten
Boden?

Schutzwdurdigkeit des Bodens

Informationsgrundlage: Bodenfunktionskarte

Sehr hoch

Hoch

Mittel

Von Bebauung freihalten

Von Bebauung moglichst
freihalten

Klimaanpassungsmalnahmen
in den nachfolgenden Phasen
erforderlich



Thema, Fragestellung Kriterium Auspragung trifft KlimaWohL-MalRnahmen vorge-

zu sehen
Wo liegen gesetzlich HQ100-Gebiet Ja Keine weitere Bebauung er-
festgelegte Uber- laubt gemaR Wasserhaushalts-
schwemmungsgebiete? gesetz
Nein Ggf. Klimaanpassungs-

mafRnahmen in den nachfol-
genden Phasen erforderlich

Informationsgrundlage: Fachkarte Klimaanpassung

Wo liegen bei Starkregen-  Gefahrdung aufgrund der Senken - Von Bebauung freihalten
ereignissen gefahrdete Topographie im Starkregenfall
Gebiete? Uberflutete Flachen

Uberflutungsschutz-
malnahmen vorsehen

Notuberlaufflachen schaffen
FlieBwege - Von Bebauung freihalten
Flachen, auf denen

im Starkregenfall
Wasser flief3t

Uberflutungsschutz-
maflnahmen vorsehen

Notwasserwege vorsehen

Informationsgrundlage: FlieRwege-/Senkenplan

Quelle:
Kanning, Helga; Richter-Harm, Bianca; Czorny, Elisabeth; Kramer, Andreas; Schneider, Jennifer (2020):
Das KlimaWohL-Prinzip. Praxisleitfaden. sustainify Tools und Texte, 1, Hannover.
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Kapitel 4.2 Phase 2: Stadtebauliche Entwurfsplanung

4.2 Phase 2: Stadtebauliche Entwurfsplanung

Projektbezogen ist die Phase der stadtebaulichen Entwurfsplanung die wichtigste Phase, in der die
Weichen fur ein klimaangepasstes Quartier gestellt werden. Die Planung verlauft Ublicherweise vorbereitend
und parallel zum Bebauungsplan-Verfahren [s. Phase 3]. Die informelle stadtebauliche Entwurfsplanung ist
die Basis fir den formellen Bebauungsplan (B-Plan). Je besser die Vorplanungen auf dieser Ebene sind, desto
weniger muss in nachfolgenden Planungsschritten ,nachgebessert’ werden, was wiederum Kosten einspart.

KLIMAANPASSUNGSRELEVANTE HANDLUNGSFELDER

o .. und wesentliche Klimaanpassungsmafnahmen in dieser friihen Phase sind insbesondere:

Strukturen: fur neues Wohngebiet klimaangepasst planen, z.B. Riegelbildung durch
Gebaudestellung vermeiden, wenn das Gebiet in einer Kaltluftleitbahn liegt.

Grin- und Freiflachen: als Kaltluftleitbahnen und klimatische Ausgleichsraume freihalten
bzw. neu planen.

Gebaude, Architektur: Baugrenzen zur Freihaltung von Kaltluftleitbahnen, Gebaudehdhen
hinsichtlich Uberstrémbarkeit fur Kaltluft definieren.

Boden: Schutz und Vorsorge insbesondere durch ein Bodenschutzkonzept sicherstellen.

Wasser: Regenwassermanagementkonzept entwickeln und Vorsorge hinsichtlich urbaner
Sturzfluten aufgrund von Starkregenereignissen treffen.



O

Phase 2: Stadtebauliche Entwurfsplanung Kapitel 4.2

Damit verbunden sind

AKTEURE

.. aus den jeweiligen Aufgabenbereichen involviert.

Federfuhrende Stelle ist die Stadtplanung.

Weitere Wissenstrager in der Kommune sind:

Umweltplanung
Grunflachenplanung
Boden- und Grundwasserschutz

Stadtentwasserung und Starkregenvorsorge

In vielen Fallen kommen weitere private Akteure aus der Wohnungswirtschaft und deren
Fachplaner hinzu, wenn Planungsauftrage fur die Entwicklung eines neuen Wohngebietes
vergeben werden.

KOMMUNIKATIONSFORMATE

Fir eine kooperative Zusammenarbeit der verschiedenen Akteure bieten sich unter der
Federfuhrung der Stadt- oder Umweltplanung regelmafige Abstimmungsrunden an,

sowohl innerhalb der Kommune als auch mit der Wohnungswirtschaft.

Bei grof3eren Projekten bietet sich eine phasenutbergreifende Prozessbegleitung durch ein
Kernteam klimaangepasste Projektplanung an (s. Abb. 6).
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Hinweise

Unter Federfuhrung der Stadtplanung sollten sich die betroffenen Fachplanungen zu Beginn einer
Planung zu einem gemeinsamen Screeningtermin treffen, um Handlungsfelder fachtbergreifend zu
diskutieren, evtl. Konfliktfelder frihzeitig zu identifizieren und hinsichtlich der Standortwahl ggf. noch
Verdnderungen vornehmen zu kénnen.

Die strukturelle Planung eines Neubaugebietes sollte maglichst fachubergreifend diskutiert und ab-
gestimmt werden. Entwdrfe fur klimaresiliente Wohnquartiere zeichnen sich besonders dadurch aus,
dass sie nicht wie bisher von der Gebaudestruktur, sondern von der Topographie [hinsichtlich der
FlieRrichtung des Wassers) und den Griin- und Freiflachen ausgehend gedacht werden.

Die Uberlagerung von Funktionen auf Flachen durch multifunktionale Nutzungen (z.B. Griinflache als
Notlberlaufflache im Starkregenfall) spart Flachen.

Die in der Checkliste aufgefuhrten Informationsgrundlagen ermadglichen eine Ersteinschatzung der
fur das betrachtete Plangebiet relevanten Handlungsfelder, flr die entsprechende Fachgutachten
erstellt werden sollten.

In den meisten Fallen werden dies folgende Inhalte sein:

¢ Klimamodellierung
® Regenwasserkonzept

® Bodenschutzkonzept auf Basis einer bodenkundlichen Kartierung

Um die Ergebnisse bereits in dieser frihen Phase entsprechend in das Stadtebauliche Konzept
einzubeziehen, sollten sie in Form eines Grundlagenplans Klimaanpassung so frihzeitig vorliegen,
dass sie in die Erarbeitung des (in der LHH Ublichen) Funktionsplans mit seinen Teilplanen Architektur,
Freiflachen und Verkehr inhaltlich mit einflieRen kénnen (Abb. 10].

Vorhanden Neu
FUNKTIONSPLAN GRUNDLAGENPLAN
STADTEBAULICHES KONZEPT KLIMAANPASSUNG
—  Teilplan Architektur —  Fachbeitrag Klima
—p Teilplan Freiflachen ——Pp Fachbeitrag Regenwasser
— Teilplan Verkehr —P Fachbeitrag Boden

Abb. 10: Funktionsplan zum stadtebaulichen Konzept und Grundlagenplan Klimaanpassung [Eigene Darstellung]
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Werden Planungsauftrage im Rahmen der Vorplanung [LP2] vergeben, ist zu bedenken, dass fir eine
klimaangepasste Planung in vielen Fallen schon Planungsdetails durchdacht werden mussen, die
nach der HOAI erst der LP3 Entwurfsplanung entsprechen. Kommunen kdnnen diese aus rechtlichen
Griinden nicht beauftragen bzw. [vor]finanzieren. Mit privaten Investoren kénnen demgegentiber ggf.
einvernehmlich aber weitergehende Lésungen entwickelt werden.

Handelt es sich um ein Plangebiet, in dem die Bodenfunktionskarte schutzwirdige Boden aus-
weist, wird eine Bodenkundliche Baubegleitung empfohlen, um auf Grundlage einer flachenscharfen
Bodenkartierung die zu bebauenden Flachen (wenn maglich) auf Bereiche mit geringerer Schutzwiir-
digkeit der Boden zu lenken.

EXKURS GRUNDSTUCKSVERGABE

ﬂ Entwickelt die Kommune das Wohngebiet

nicht selbst und verkauft das Grundstuick,
wird zur ausreichenden Berlcksichtigung von Kili-
maanpassungsbelangen eine Konzeptvergabe mit
Qualitatskriterien anstatt eines Hochstpreisver-
fahren empfohlen (vgl. Peters et al. 2017).

Zu den abgefragten Kriterien sollten dabei auch
planerische Ansatze zum Regenwassermanage-
ment inklusive Uberflutungsvorsorge bei Stark-
regen und der Erhalt der Funktionsfahigkeit ggf.
vorhandener Kaltluftleitbahnen gehéren. Uber
Gewichtungspunkte in Relation zu den Ublichen
Qualitatskriterien (Stadtebauliches Konzept, Anteil
Sozialwohnungen u.a.) lasst sich die Bedeutung
der Klimaanpassungskriterien im Auswahlverfahren
steuern.
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Beispiel Quartier Herzkamp

Die stadtebauliche Entwurfsplanung wurde im Pilotprojekt parallel zum B-Plan-Verfahren durchgefthrt

(Abb. 11).

Aufgrund der besonderen Lage des Neubaugebietes in einer Kaltluftleitbahn wurde dazu in einer sehr

frihen Phase ein Gutachten fur die Untersuchung

und Bewertung der klimatischen Gegebenheiten ein-

geholt. Wesentliche Ergebnisse des Klima-Gutachtens wurden bereits in den ersten Entwurf des Struktur-

konzepts eingearbeitet.

B-PLAN ¢

) STADTEBAULICHE

VERFAHREN

" ENTWURFSPLANUNG

Vergabe Planungsauftrag

Klima-
Gutachten

Aufstellungsbeschluss

Friihzeitige Beteiligung der TOB

Fruhzeitige Beteiligung
der Offentlichkeit
|

Erarbeitung von Plan
und Begriindung

Entwurf Strukturkonzept

1. Uberarbeitung Strukturkonzept

2. Uberarbeitung Strukturkonzept

3. Uberarbeitung Strukturkonzept

4, Uberarbeitung Strukturkonzept

Beteiligung der TOB

Auslegungsbeschluss

Offentliche Auslegung

Bearbeitung der Stellungnahmen

Satzungsbeschluss

Erarbeitung Funktionsplan Stadte-
bauliches Konzept und Grundlagen-
plan Klimaanpassung

Auslobung Hochbauwettbewerb

Abb. 11:
Planungsablauf
Herzkamp (Eigene
Darstellung]

Durchfiihrung Hochbauwettbewerb
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Ein fruhzeitiger, neben den formalen
Beteiligungsprozessen  durchgefuhrter
Buirgerdialog [Abb. 12) mit Nachbarn und
maoglichen kinftigen Bewohnern hat die
Planung bereichert sowie die bessere
Verzahnung von Bestands- und Neu-
baugebiet und die Akzeptanz im Stadt-
teil beférdert.

Abb. 12: Burger-
dialog im Baugebiet
(Foto: Gundlach)

Der Stadtebauliche Entwurf fur das Quartier Herzkamp wurde zudem nach Durchfihrung eines Hochbau-
wettbewerbs (s. Phase 4] durch eine Klimamodellierung optimiert.

Im Ergebnis zeichnet sich der Stadtebauliche Entwurf aus durch:

1. Eine Optimierung der Baustruktur und Freihaltung von Kaltluftleitbahnen (als Ergebnis der Klimamodel-
lierung],

2. ein Regenwasserkonzept, dessen Hohenvorgaben aus wasserwirtschaftlicher Sicht maflRgebend fur die
Gebdude- und Freiraumplanung waren, das dezentrale Versickerungsmulden, Notuberlaufe und Notlber-
laufflachen vorsieht, sodass das Quartier nicht an die Regenwasserkanalisation angeschlossen werden
musste (s. Abb. 19].

3. Ein Bodenschutzkonzept, das daflr gesorgt hat, dass zumindest Teilbereiche mit schutzwirdigen Béden
von einer Bebauung freigehalten und der wertvolle Oberboden im Bereich der spateren Baufelder abge-
tragen und vollstandig verwertet wurde (Abb. 13):

® Ein Teil wurde zu einem Wall aufgeschuttet, um die schitzenswerten Boden und die kiinftigen Notuber-
laufflachen vor Verdichtung durch Baumaschinen zu schiitzen und spater zur Freiraumgestaltung wieder-
verwendet zu werden,

® flr den Rest wurden nahegelegene Verwertungsmaglichkeiten gefunden.

17.000 m3 Boden

250 63 250

o oo o o o o

4.000 m? 3.000m? 2.500m? 2.500m? 1.000 m? 4.000 m?

DB AG div. Baustellen,
Erdwall/ Deponie Lahe, Stadtgartnerei Griinflachen, Wunstorf Grunflachen,
Baustelle Rekultivierung Hannover Wieder- Grunflachen Wieder-
herstellung Fliegerhorst herstellung

Abb. 13: Bodenschutzkonzept - Vorsorgender Bodenschutz und Bodenmanagement (Czorny 2019 - verandert)



Checkliste - Phase 2: Stadtebauliche Entwurfsplanung

Akteure: Kommune, Wohnungswirtschaft

Thema, Fragestellung Kriterium

Strukturen, Griin- und Freiflachen

Auspragung

trifft KlimaWohL-MaRnahmen vorge-

sehen

Wie wird die bioklimatische Bioklimatische Bedeutung Herausragende

Bedeutung des Plange-
bietes bewertet?

Bioklimatische Situation
der Siedlungsraume
wahrend sommerlicher
Warmeperioden

Informationsgrundlage: Fachkarte Klimaanpassung

Wie ist die prognostizierte  Zunahme sommerlicher
Zunahme der sommer- Warmebelastung

lichen Warmebelastung bis

2050 im Plangebiet?

Informationsgrundlage: Fachkarte Klimaanpassung

der Grin- und Freiflachen

Bedeutung als
Kaltluftleitbahn

Kaltluftleitbahn

Ungunstig

Weniger glinstig

Sehr hoch, hoch

MaRig, keine

Zwingend von Bebauung freihalten!

Grundsatzlich von Bebauung freihalten
Klimabkologisches Gutachten erstellen
Hoher Grinflachenanteil

Durch niedrige und lockere Bauweise
Durchliftung gewahrleisten

Keine Riegelbildung durch bauliche Hin-
dernisse, Neubauten in Langsrichtung
zur Leitbahn ausrichten

Dachbegriinung
Fassadenbegriinung

Keine weitere Verdichtung

Verbesserung der Durchliftung

Erhéhung des Vegetationsanteils, Erhalt
aller Freiflachen

Entsiegelung
Maglichst keine weitere Verdichtung
Verbesserung der Durchliftung

Erhéhung des Vegetationsanteils, Erhalt
aller Freiflachen

Entsiegelung

Grunflachenanteil erh6hen

Dachbegriinung
Fassadenbegriinung

Grunflachenanteil beibehalten

Gebaude, Architektur

Sind Flachdacher
vorgesehen?

Dachbegriinung

Quelle:
Kanning, Helga; Richter-Harm, Bianca; Czorny, Elisabeth; Kramer, Andreas; Schneider, Jennifer (2020):
Das KlimaWohL-Prinzip. Praxisleitfaden. sustainify Tools und Texte, 1, Hannover.



Thema, Fragestellung Kriterium

Auspragung

trifft KlimaWohL-MaRnahmen vorge-

sehen

Welche Grundlagen flr den Bodenschutz missen
geschaffen werden?

Wie wird die Schutzwdir-
digkeit der Boden im
Plangebiet bewertet?

Schutzwdirdigkeit des
Bodens

Informationsgrundlage: Bodenfunktionskarte

Sehr hoch

Hoch

Mittel, gering,
sehr gering

Bodenschutzkonzept beauftragen

Nicht Uberbauen oder versiegeln

Maglichst nicht tberbauen oder ver-
siegeln

Bodenmanagement vorsehen (Ober-
boden abtragen und wiederverwenden
(1. Prioritat: in Plangebiet)

Bodenmanagement vorsehen [Ober-
boden abtragen und wiederverwenden
2. Prioriat: in der naheren Umgebung])

Bodenmanagement vorsehen [Ober-
boden abtragen und wiederverwenden
(1. Prioritat: in Plangebiet)

Bodenmanagement vorsehen [Ober-
boden abtragen und wiederverwenden
2. Prioriat: in der naheren Umgebung])

Wasser

Wo liegen bei Starkregen-
ereignissen gefahrdete
Gebiete?

Topographie

Informationsgrundlage: FlieRwege-/Senkenplan

Welche Formen der Regenwasser (RW)-
Bewirtschaftung sind moglich?

Welche Standortbedingun- Grundwasserflurabstand
gen liegen vor? und Versickerungs-
fahigkeit des Bodens

Informationsgrundlage: Anfrage beim Sachgebiet Boden- und Grundwasserschutz

Gefahrdung aufgrund der

Senken - im
Starkregenfall tiber-
flutete Flachen

FlieBwege - Flachen,

auf denen im
Starkregenfall
Wasser flie3t

Versickerung
maoglich

Versickerung nicht
maoglich

Von Bebauung freihalten

UberflutungsschutzmaRnahmen
vorsehen

Notuberlaufflachen schaffen

NotUberlaufflachen als multifunktionale
Flachen planen

Von Bebauung freihalten

Notwasserwege vorsehen

NotUberlaufflachen als multifunktionale
Flachen planen

UberflutungsschutzmaRnahmen
vorsehen

Regenwassermanagementkonzept
beauftragen!
Rangfolge der MalBnahmen gemaf den

'Okologischen Standards beim Bauen im
kommunalen Einflussbereich":

1. [vollstandige) RW-Versickerung in
Mulden

2. [vollstandige]) RW-Versickerung in
Mulden-Rigolen

3. RW-Ableitung in Mulden und Rickhal-
tung in RRB (trocken/nass)

4. RW-Abteilung tber Mulden in
FlieBgewasser/Graben

5. RW-Ableitung tber Mulden in
RW-Kanalination

6. Ableitung des RW in die RW-Kanali-
sation
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4.3 Phase 3: Bebauungsplan (B-Plan), Stadtebaulicher Vertrag

Im B-Plan und ggf. in einem erganzenden Stadtebaulichen Vertrag werden - soweit wie mdglich und sinn-
voll - die rechtlich verbindlichen Festsetzungen / Regelungen fiir die im Stadtebaulichen Entwurf entwi-
ckelte klimaangepasste Planung getroffen (s. Phase 2). Der Bebauungsplan tbersetzt den Funktionsplan
in Uberbaubare Grundsticksflachen, Verkehrsflachen und Grinflachen. Alle Festsetzungen sind aus dem
abschlieBenden Kanon des § 9 BauGB abzuleiten und stadtebaulich zu begriinden. Der stadtebauliche Ver-
trag kann dartber hinausgehende Inhalte und auch Fristen regeln, solange diese Regelungen juristisch als
angemessen und finanziell zumutbar gelten.

KLIMAANPASSUNGSRELEVANTE HANDLUNGSFELDER

o .. und wesentliche Klimaanpassungsmafinahmen sind insbesondere:

Strukturen: flir neues Wohngebiet klimaangepasst festsetzen.
Grun- und Freifldchen: als Kaltluftleitbahnen und klimatische Ausgleichsraume sichern.

Flora und Fauna: schitzenswerte Flachen sichern; Verwendung klimaangepasster
Baumarten fur Neupflanzungen festsetzen.

Gebaude, Architektur: Baugrenzen zur Freihaltung von Kaltluftleitbahnen festsetzen; Ge-
baudehohen hinsichtlich Uberstrombarkeit fiir Kaltluft festsetzen; Dachbegriinungen zur
Hitzereduktion und Niederschlagsrickhaltung festsetzen.

Boden: Flachen mit schitzenswerten Bdden sichern.

Wasser: Flachen fur Regenwasserbewirtschaftung und Starkregenvorsorge sichern.

Eine Ubersicht (iber entsprechende Festsetzungsmaglichkeiten im B-Plan bietet beispiels-
weise die Praxishilfe des Umweltbundesamtes (UBA 2016).
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AKTEURE

.. verantwortlich ist:

® die Stadtplanung,

® die bei Bedarf auf Expertisen aus der Kommune und/oder Wohnungswirtschaft inklusive
der jeweils beteiligten Fachplaner zurtickgreift (s. Phase 2).

KOMMUNIKATIONSFORMATE

® In B-Plan-Verfahren sind insbesondere die formal definierten Beteiligungsprozesse
(Beteiligung Trager 6ffentlicher Belange [TOB], 6ffentliche Auslegung) durchzufihren.

WEITERFUHRENDE QUELLEN

Umweltbundesamt [2016): Klimaanpassung in der raumlichen Planung (Praxishilfe]. Dessau-RoRlau.

Online verflighar unter www.umweltbundesamt.de/publikationen/klimaanpassung-in-der-raeumlichen-planung
Freie Hansestadt Bremen, Senator fir Umwelt, Bau und Verkehr (SUBV] (Hrsg.) [0.).): Merkblatt fiir eine wassersensible
Stadt- und Freiraumgestaltung. Empfehlungen und Hinweise flir eine zukunftsfahige Regenwasserbewirtschaftung
und eine Uberflutungsvorsorge bei extremen Regenereignissen in Bremen. Erarbeitet im Projekt KLAS - KLimaAn-

passungsStrategie - Extreme Regenereignisse. Bremen.

Online verfligbar unter www.klas-bremen.de/sixcms/detail.php?gsid=bremen242.c.10924.de
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Hinweise

Die in Phase 2 durchgeftuhrten Abstimmungsrunden sind eine gute Voraussetzung fur reibungslose
Beteiligungsprozesse.

Die Planungsvorgaben aus dem Grundlagenplan Klimaanpassung [s. Phase 2] sollten, soweit sie
nicht im B-Plan festgesetzt werden kénnen, soweit wie moglich in einen Stadtebaulichen Vertrag
zwischen Kommune und Wohnungswirtschaft aufgenommen werden, um ihre Verbindlichkeit fur die
nachfolgenden Phasen sicherzustellen.

Uber gestalterische Vorgaben / értliche Bauvorschriften kénnen dartber hinaus Vorgaben zur Mate-
rialwahl [helle Belage, helle Fassaden) und Art der neu zu pflanzenden Baume getroffen werden. Ori-
entierungen zu klimaresilienten Geholzen bietet die von der Gartenamtsleiterkonferenz e.V. (GALK]
herausgegebene Empfehlungsliste, die laufend aktualisiert wird [GALK 2012).

Zur Sicherung der fur die Umsetzung eines Regenwasserkonzeptes erforderlichen Flachen kénnen
im B-Plan ,Offentliche und private Grinflachen“ nach §9 BauGB Abs. 1 Nr. 15 festgesetzt werden,
mit dem Zusatz einer textlichen Festsetzung, dass sie als multifunktionale Retentionsflachen dienen
sollen.

Der Verlauf von Notwasserwegen kann mit Leitungsrechten zugunsten eines ErschlieRungstragers
oder der Stadtentwasserung gesichert werden (§ 9 BauGB Abs. 1 Nr. 21].

Die zur Lenkung des Wassers notwendigen Kanten, Hochbordsteine 0.a. kénnen einen Konfliktpunkt
zur Gewabhrleistung der Barrierefreiheit darstellen.

Zum Schutz vor Uberflutungen bei Starkregenereignissen kann die Festsetzung von Hoéhenan-
gaben, z.B. Erdgeschossbodenhéhen und StraBenoberkanten (§ 9 BauGB Abs. 3), als verbindliche
Vorgabe eine frihzeitige Planungssicherheit geben und spater evtl. notwendige Umplanungen ver-
meiden.
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Beispiel Quartier Herzkamp

Im B-Plan Nr. 1784 fir das Gebiet ,Hilligenwohren®, das spater in ,Herzkamp" umbenannt wurde, sind
folgende klimaanpassungsrelevante MalRnahmen bertcksichtigt und detaillierte Festsetzungen - mittels
Planzeichen und textlichen Festsetzungen - getroffen worden:

Nur 42 % des Plangebietes sind Bauland, festgesetzt sind Grundflachenzahlen (GRZ) von 0,3 und 0,4.

Das Gebiet wird nicht an die Regenwasser-Kanalisation angeschlossen. Anfallendes Niederschlags-
wasser ist auf den Grundstlicken bzw. angrenzenden privaten Grinflachen zur Versickerung zu bringen
(§ 2 Textliche Festsetzung). Als Notiberlaufflache fur Extremereignisse ist die Uberleitung des Regen-
wassers in die angrenzende 6ffentliche Grinflache vorgesehen (Begriindung zum B-Plan, Pkt. 7).

Dachflachen von Hauptgebauden sind dauerhaft und flachendeckend zu begriinen (§ 4 Textliche Fest-
setzung].

Auf der privaten Grinflache 6stlich der Stadtbahn sind je 100 m? mindestens zwei standortheimische
Baume und 30 standortheimische Straucher zu pflanzen (§ 5 Textliche Festsetzung).

Entlang des heutigen Waldrandes ist ein gestufter Waldmantel mit einer Breite von ca. 20 m und einem
vorgelagerten Krautsaum mit einer Breite von 10 m zu entwickeln [insgesamt ca. 13.842 m?). Im Bereich
des Waldmantels sind mindestens 66 Straucher und Baume 2. Ordnung je 100 m? zu pflanzen und fir
die Dauer von 10 Jahren durch einen Wildschutzzaun zu sichern. Die Flachen, die fur die Entwicklung des
Krautsaums vorgesehen sind, sind mit einer Grinlandmischung einzusaen und max. 1 - 2 mal jahrlich zu
mahen. Totholzbdume im Waldrandbereich sollen erhalten werden. Im Bereich des 30 m breiten Wald-
mantels durfen keine Wege angelegt werden (§ 7 Textliche Festsetzung].

Abb. 14: Gestufter Waldmantel
mit vorgelagertem Krautsaum
(nsp)
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Akteurin: Kommune

Thema, Fragestellung Kriterium Auspragung trifft  KlimaWohL-MalRnahmen vorge-
zu sehen
Standort/Strukturen, Griin- und Freiflachen
Wie wird die bioklimatischer  Bioklimatische Herausragende Bedeu- Zwingend von Bebauung freihalten
Bedeutung des B-Plange- Bedeutung der Griin  tung als Kaltluftleitbahn
bietes bewertet? - und Freiflachen
Kaltluftleitbahn So weit wie méglich freihalten

Niedrige (Zahl der Vollgeschosse max.
1] und lockere (Grundflachenzahl max.
0,3) Bauweise

Baugrenzen so wahlen, dass Riegel-
bildung verhindert wird

Nur Gebdude mit flachgeneigten
Dachern bis zu einer Neigung von
weniger als 20° zulassen und flachen-
hafte Dachbegriinung festsetzen

Fassadenbegrinung vorschreiben im
Rahmen einer Gestaltungssatzung

hohen Grunflachenanteil festlegen

Kaltluftliefergebiet Niedrige (Zahl der Vollgeschosse max.
I1) und lockere (Grundflachenzahl max.
0,3) Bauweise

Baugrenzen so wahlen, dass Riegelbil-
dung verhindert wird

Nur Gebaude mit flachgeneigten
Dachern bis zu einer Neigung von
weniger als 20° zulassen und flachen-
hafte Dachbegrlinung festsetzen

Hohen Griinflachenanteil festlegen
Bioklimatische Situ-  Weniger glinstig Maglichst keine weitere Verdichtung
ation der Siedlungs-
raume wahrend

sommerlicher
Warmeperioden

Verbesserung der Durchliftung

Erhohung des Vegetationsanteils,
Erhalt aller Freiflachen

Entsiegelung

Informationsgrundlage: Fachkarte Klimaanpassung

Wie ist die prognostizierte Zunahme sommer-  Sehr hoch, hoch Vorhandenen Baumbestand als
Zunahme der sommerlichen  licher Warmebelas- schattenspendende Elemente erhalten
Warmebelastung bis 2050 im  tung

Plangebiet?

Neupflanzungen von Baumen als
schattenspendendes Element fordern

Nur Gebdaude mit flachgeneigten
Dachern bis zu einer Neigung von
weniger als 20° zulassen und flachen-
hafte Dachbegriinung festsetzen

Fassadenbegriinung vorschreiben im
Rahmen einer Gestaltungsatzung

Hohen Griinflachenanteil festlegen
Mafig Vorhandenen Baumbestand als
schattenspendende Elemente erhalten

Nur Gebaude mit flachgeneigten
Dachern bis zu einer Neigung von
weniger als 20° zulassen und flachen-
hafte Dachbegriinung festsetzen

Grunflachen vorsehen

Informationsgrundlage: Fachkarte Klimaanpassung



Thema, Fragestellung Kriterium Auspragung trifft KlimaWohL-MaRnahmen vorge-

zu sehen
Gibt es vorhandene schuit- Ja Baugrenzen so wahlen, dass Baume
zenswerte Baume? maglichst erhalten bleiben
Neupflanzungen erforderlich? Ja Baumart [standortheimisch und klima-

angepasst (nach GALK-Liste*]) und An-
zahl [Anzahl x/ pro y m?] festsetzen

Informationsgrundlage: Baumkataster, Kartierung vor Ort

Gebaude, Architektur

Dacher mit Dachneigung Ja Dachflachen sind dauerhaft und

weniger als 20 ° vorgesehen? flachendeckend zu begrtinen. Aus-
nahmen von der Dachbegriinungs-
pflicht kdnnen zugelassen werden,
wenn diese im Widerspruch zum
Nutzungszweck stehen (z.B. bei
Dachflachen fur Belichtungszwecke
oder zur Installation technischer
Anlagen wie Warmetauscher usw.).
In diesen Ausnahmefallen sind mind.
50 % der Dachflachen dauerhaft zu
begriinen.

Informationsgrundlage: Dachbegriinungsrichtlinie

Welche Schutzwurdigkeit Schutzwdrdigkeit Sehr hoch Nicht Uberbauen oder versiegeln ->
haben die Boden im Plange-  des Bodens Baugrenze entsprechend festlegen
biet?
Hoch Maglichst nicht tiberbauen oder
versiegeln -> Baugrenze entsprechend
festlegen

Informationsgrundlage: Bodenfunktionskarte

Wo liegen bei Starkregen- Gefahrdung auf- Senken - im Starkregen- Maglichst von Bebauung freihalten
ereignissen gefahrdete grund der Topo- fall Uberflutete Flachen

Gebiete? graphie

Welche Standortbedingun- Notuberlaufflachen als wasser-

gen liegen vor? wirtschaftliche Flache kennzeichnen

Fur Nottberlaufflachen multifunktio-
nale Nutzung vorsehen

FlieBwege - Flachen, auf Von Bebauung freihalten
denen im Starkregenfall
Wasser flief3t

Uber eingetragene Leitungsrechte
Notwasserwege ausweisen

Informationsgrundlage: FlieRwege-/Senkenplan

* GALK - Gartenamtsleiterkonferenz e.V. (2012): GALK-StraBenbaumliste 2012. Beurteilung von Baumarten fiir die Verwendung
im stadtischen StraBenraum. www.galk.de/arbeitskreise/stadtbaeume/themenuebersicht/strassenbaumliste

Quelle:
Kanning, Helga; Richter-Harm, Bianca; Czorny, Elisabeth; Kramer, Andreas; Schneider, Jennifer (2020):
Das KlimaWohL-Prinzip. Praxisleitfaden. sustainify Tools und Texte, 1.


http://www.galk.de/arbeitskreise/stadtbaeume/themenuebersicht/strassenbaumliste

Thema, Fragestellung Kriterium

Welche Formen der Regen-
wasser-Bewirtschaftung sind

maoglich?

Informationsgrundlage: Anfrage beim Sachgebiet Boden- und Grundwasserschutz

Grundwasserflurab-
stand und Versicke-
rungsfahigkeit des
Bodens

Quelle:

Auspragung

Wasser

Versickerung moglich

Versickerung nicht
maglich

trifft KlimaWohL-MalRnahmen

Regenwassermanagmentkonzept
erstellen!

Rangfolge der Maltnahmen gemal? den
'Okologischen Standards beim Bauen
im kommunalen Einflussbereich' (LHH
2009):

1. [vollstandige) RW-Versickerung in
Mulden

2. [vollstandige) RW-Versickerung in
Mulden-Rigolen

3. RW-Ableitung in Mulden und Ruick-
haltung in RRB [trocken/nass)

4. RW-Abteilung Gber Mulden in
FlieRgewasser/Graben

5. RW-Ableitung tber Mulden in
RW-Kanalination

6. Ableitung des RW in die RW-Kanal-
isation

Kanning, Helga; Richter-Harm, Bianca; Czorny, Elisabeth; Kramer, Andreas; Schneider, Jennifer (2020):
Das KlimaWohL-Prinzip. Praxisleitfaden. sustainify Tools und Texte, 1, Hannover.
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4.4 Phase 4: Wettbewerbe

Um den ,optimalen‘ Entwurf fur eine Planungsaufgabe zu finden, werden Ublicherweise Wettbewerbe durch-
gefuhrt. Diese sind eine ausgesprochen wichtige Stellschraube fur jede Planung. Im Bereich Nachhaltiges
Bauen sind daher bereits die sogenannten SNAP-Empfehlungen (,Systematik fir Nachhaltigkeitsanforde-
rungen in Planungswettbewerben“] erarbeitet worden, wie Nachhaltigkeitsanforderungen bestméglich in
Wetthewerbe integriert werden kénnen (BMVBS 2013). Diese konnen auf Klimaanpassung tbertragen bzw.
um Klimaanpassungsaspekte erweitert werden (s. Abb. 15).

Vorbereitung

Fachkunde-Kriterien

Teilnehmerauswahl bei nichtoffenen Verfahren mittels entsprechender

Klima- _ Fachkundekriterien
anpassung in

alle Phasen Preisrichter Einbeziehung von Fachpreisrichtern mit expliziter

inte g rieren Nachhaltigkeitsexpertise
Sachverstiandiger Beteiligung Sachverstandiger fir Nachhaltigkeit
Auslobung
Vorgegebenes Definition eines vorgegebenem Energiekonzeptes fiir alle Teilnehmer,
Energiekonzept d. h. Entfall von Fachberatern
Teilnehmer bei hohen energetischen Anforderungen Entwicklung eines Ener-
Energiekonzept giekonzeptes durch die Teilnehmer
Planungsgrundlagen Anlage ,Planungshinweise Energiekonzept*

Basis-Kriterien (7)

erweiterte Kriterien (8-15)

Vorprifung

Mindest-Nachhaltigkeitsanforderungen

aufgabenspezifische bzw. umfassende Nachhaltigkeitsanforderungen

Planungskennwerte

vereinfachte Abschitzung

detaillierte Abschitzung

Quantitative vergleichende Bewertung mittels Planungskennwerte

Rechnerische Prognose LCC, LCA, Energie (z. B. EnerCalC) mittels verein-
fachtem Verfahren

Rechnerische Prognose Energie (z. B. SolarComputer) mittels

detailliertem Verfahren,

Abb. 15: Integration von Nachhaltigkeitsanforderungen und Klimaanpassungsaspekten in Wettbewerbe
- SNAP-Empfehlungen [Fuchs et al. 2013, S. 13 - verandert]

Gestaltungsmaoglichkeiten bieten insbesondere:

¢ die Art des Verfahrens,
® die Ausgestaltung der Phasen Vorbereitung, Auslobung und Vorprtfung,

® die Expertisen fur Klimaanpassung der Preisgerichtsmitglieder und Sachverstandigen.
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Abb. 16: Jury-Sitzung
Wettbewerb flr das
Quartier Herzkamp
(Foto: Gundlach)

KLIMAANPASSUNGSRELEVANTE HANDLUNGSFELDER

. und damit verbundene wesentliche Klimaanpassungsmalknahmen sind der Stadtebauli-
chen Entwurfsplanung (s. Phase 2] sowie dem B-Plan und ggf. dem Stadtebaulichen Vertrag
(s. Phase 3] zu entnehmen. Im Wettbewerb kommt es darauf an, die jeweils vorgesehenen
Klimaanpassungsmalinahmen bestmaoglich in gestalterische EntwUrfe zu integrieren.

AKTEURE

.. verantwortlich sind:

® der Auslober, in der Regel der Bauherr, der sowohl die Kommune als auch ein Unterneh-
men der Wohnungswirtschaft oder auch eine Privatperson sein kann.

® Ublicherweise greift dieser, z.B. zur Erarbeitung der Auslobungsunterlagen, auf fachliche
Expertisen der Kommune und/oder von Fachplanern zurtick.

® Preisgerichtsmitglieder, Sachverstandige, ggf. weitere Teilnehmer und Beteiligte an der
Preisgerichtssitzung.

® Beteiligt werden idealerweise auch interessierte Burgerinnen und Burger.

KOMMUNIKATIONSFORMATE

® Wie fur den gesamten Planungsprozess bietet sich auch fur Wettbewerbe ein kooperatives
Verfahren an, bei dem Auslober, Preisgerichtsmitglieder, Sachverstandige, Teilnehmer,
weitere Beteiligte und interessierte Blrger klimaanpassungsrelevantes Wissen austau-
schen. Dieses kann z.B. in Form von Informationsveranstaltungen, Workshops und Burger-
dialogen vor der eigentlichen Preisgerichtssitzung und/oder auch bereits zur Erarbeitung
von Auslobungsunterlagen geschehen.

® Sofern nicht gentgend Fachkompetenzen vorhanden sind, kdnnen zielgruppenspezifische
Schulungen sinnvoll sein.
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Hinweise

Es sollte ein kooperatives Wettbewerbsverfahren (§3 Abs. 5 Richtlinie fiir Planungswettbewerbe
(RPW 2013] [BMUB 2014]] ggf. mit Workshops durchgefiihrt werden, um klimaanpassungsrelevantes
Wissen auszutauschen und die ersten Entwdrfe noch hinsichtlich klimaanpassungsrelevanter Punkte
priufen und optimieren zu kénnen.

Bei der Zusammensetzung des Preisgerichts ist darauf zu achten, dass Fachkompetenz fur das
Thema Klimaanpassung vertreten ist, ggf. kann eine Schulung erfolgen.

Fachplaner [Freiraum/Griinflachen, Regenwassermanagementkonzept, Energiekonzept) missen als
Sachverstandige einbezogen werden.

Vor Durchfiihrung eines Wettbewerbs sollte ein Qualifizierter Freiflachenplan auf Basis des Grund-
lagenplans Klimaanpassung (s. Phase 2, Abb. 10) erstellt werden. Letzterer sollte Teil der Auslobung
werden.

Solange die Gebaudeplanung noch nicht endgultig feststeht, kann der Qualifizierte Freiflachenplan
allerdings nur den Stand der Vorentwurfsplanung [LP2 HOAI) haben und muss in der Entwurfs-
planung (LP3 HOAI) angepasst werden.

Idealerweise sollte der Freianlagenplaner allen Wettbewerbsteilnehmern als Berater zur Verfligung
stehen.

Allerdings ist die Beratung aller Wettbewerbsteilnehmer durch die Freianlagenplaner mit zusatz-
lichen Kosten verbunden, die idealerweise vom Auslober Ubernommen werden.

Die Freihaltung von Kaltluftleibahnen und ahnliche strukturpragende Vorgaben des Grundlagenplans
Klimaanpassung sollten bereits vor dem Wettbewerb Uber den Stadtebaulichen Entwurf festgelegt
und/oder in einem B-Plan festgesetzt sein, sodass der Wettbewerb als ,Hochbaulicher Realisierungs-
wettbewerb’ ausgestaltet werden kann, d.h. nur die Planung von Gebauden und Innenrdumen und
nicht die Planung der Freianlagen umfasst.

Klimaanpassungsaspekte sollten nach dem Vorbild aus dem Bereich Nachhaltiges Bauen stufen-
weise in die Phasen Vorbereitung, Auslobung und Vorprufung integriert werden.

In der Auslobung sollte vorgegeben werden, dass die Wettbewerbsteilnehmer ein Klimaanpassungs-
konzept vorlegen mussen und darin darlegen, welche Klimaanpassungsmalnahmen im Entwurf ge-
plant sind.

Im Klimaanpassungskonzept sollten insbesondere Aussagen zur Hitzevorsorge inkl. Durchliftung
(z.B. Strukturen, Griin- und Freiflachen), zum Uberflutungsschutz und zum klimaangepassten Bauen
(z.B. Fassadenfarben, sommerlicher Warmeschutz) getroffen werden.

Vor der Preisgerichtssitzung sollte eine Blrgerdialogveranstaltung mit betroffener Anwohnerschaft/
kinftigen Nutzern, Ortspolitik, ortlicher Wirtschaft etc. durchgefihrt werden, um Entwrfe zu disku-
tieren, sodass Anregungen/Wunsche vom Preisgericht aufgegriffen werden kénnen.



Phase 4: Wettbewerbe Kapitel 4.4

Das Ergebnis der Vorprufung sollte in einer Checkliste dargestellt werden, aus der die Ergebnisse
aller beteiligten Vorprufer ersichtlich sind [in der LHH als sogenannte ,Ampelliste“ gebrauchlich). Hier
sollten Bewertungskriterien zur Klimaanpassung integriert werden.

Eine Nichtbeachtung von Klimaanpassungsvorgaben muss als Ausschlusskriterium gewertet werden,
das nicht durch eine ,schdne Architektur' ausgeglichen werden kann.

ﬂ Abschlief3end sollten die pramierten Arbeiten eines Planungswettbewerbs hinsichtlich ihrer klima-
tischen Auswirkungen mit einer Klimamodellierung tberprutft werden.

Beispiel Quartier Herzkamp

Ausloberin fur den kooperativen, nicht 6ffentlichen Wettbewerb im Pilotprojekt
war Gundlach in Zusammenarbeit mit der Landeshauptstadt Hannover.

Eine Besonderheit des Wettbewerbs war die Durchfuhrung eines Burger-
dialogs. Dieser sah einen Tag vor der Preisgerichtssitzung eine 6ffentliche Aus-
stellung und Diskussion der Wettbewerbsarbeiten vor. Die so gewonnenen Re-
aktionen und Einwendungen der Blrger wurden den Preisgerichtsmitgliedern
durch einen Moderator beim Preisgericht gespiegelt.

14

Abb. 17: Blrger in
Hannover-Bothfeld
(Foto: Gundlach]

47



48

Kapitel 4.4 Phase 4: Wettbewerbe

Vor Durchfiihrung des Wettbewerbs lag ein Qualifizierter Freiflachenplan vor, der auch die verkehrliche und
technische ErschlieRung fur Regenwasser, Schmutzwasser, Trafostandorte etc. beinhaltete. Dieser stellte
die wichtigste Rahmenbedingung fur die Erarbeitung klimaangepasster Entwurfe dar und wurde den Teil-
nehmern in den Auslobungsunterlagen vorgegeben (s. Abb. 18, 19].

Kindespie Besand

HANNOVER HILLIGENWOHREN
FREIANLAGEN

LAGEPLAN  M1:500 25022015 @ .

Abb. 18: Qualifizierter Freiflachenplan (nsp)



Abb. 19: Vorentwurf Regenwasserbewirtschaftung (agwa)
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Die  pramierten Teil- [
entwiirfe  fiir einzelne %
Bauabschnitte  wurden | *
hinsichtlich ihrer biokli-
matischen Auswirkungen
mit einer Klimamodellie-
rung Uberprift (s. Abb.
20]. Im Ergebnis zeigte
sich, dass die Kaltluftleit-
bahnen freigehalten wer-
den [s. Abb. 21].

2 e A

Abb. 21: Kaltluftleitbahnen im Quartier Herzkamp
(Gundlach in: Czorny 2019, verandert]
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VORPRUFUNG WETTBEWERB

In der Checkliste "Vorprifung
Wettbewerb" [s. Seite 51 wei-
chen wir von der Ublichen Struk-
tur ab und schlagen eine Check-
liste vor, die in Vorprufungen von
Wettbewerben verwendet werden
kann. Diese orientiert sich an den
SNAP-Empfehlungen und der in
der LHH ,gelebten Praxis’, d.h. der
far Wettbewerbe gebrauchlichen,
sogenannten ,Ampelliste’. Hiermit
werden Wettbewerbsbeitrage an-
hand definierter Qualitatskriterien
vorgepruft. Diese sollten um kli-
maanpassungsrelevante Kriterien
erganzt werden. Einen Vorschlag
dazu bietet die folgende Check-
liste.



Vorp rl','lfung Wettbewerb Klimaangepasstes,

nachhaltiges
Wohnen und Leben

Pruf- und Bewertungskriterien im Quartier
Vorprufer
1 2 3 usw.
Prifkriterium Bewertungskriterium Felder jeweils farblich ausftllen
Formalleistungen Termingerechte Abgabe

Leistungs- und Programmerfillung: ergdnzt um
Klimaanpassungskonzept

Stadtebaulich-freiraum- | Einfligen in das stadtebauliche Umfeld und Ubergang zu
planerische Qualitat angrenzenden Bereichen

Wirkung der Gebaudesilhouette

Besonnung / Verschattung

Einhaltung der Vorgaben zur Klimaanpassung aus dem
Qualifizierten Freianlagenplan

Funktionalitat und Gestaltung der privaten AuRenanlagen

Verknuipfung und Gestaltung der Ubergange zum
angrenzenden 6ffentlichen Raum

Einhaltung der Grundstticksgrenzen

Bertcksichtigung der Dienstbarkeiten

Beachtung der Grenzabstande nach Landes-Bauordnung

Hochbauliche Qualitat Idee, Image und Identifikationspotenzial

AuRenwirkung, Auffindbarkeit und Adressbildung

Gestaltung und Zuganglichkeit der Erdgeschosszone,
Resilienz gegentiber Starkregenereignissen

Gestalterische Umsetzung der Anforderungen an den
sommerlichen Wérmeschutz

Gestaltungselemente [Material, Konstruktion, Albedowerte)

Funktionalitat Flexibilitat und Gesamtorganisation des Nutzungskonzeptes

Funktionalitat des Ver- und Entsorgungskonzeptes,
Regenrtickhaltung bei Starkregen

Funktionalitat und Qualitat der Grundrisse

Planungs- und bauordnungsrechtliche Realisierbarkeit

Bautechnische und statische Realisierbarkeit,
Resilienz gegentiber Hitze, Starkregen und Sturm

Realteilbarkeit

Wirtschaftlichkeit

Nachhaltigkeitskonzept Energiekonzept (inkl. sommerliche Kiihlung]

Komfortkonzept

Klimaanpassungskonzept

Mobilitatskonzept

Skala @ Kriterium berticksichtigt Kriterium nicht zu prifen
Kriterium teilweise berticksichtigt X Kriterium nicht dargesellt

@ Kriterium nicht ausreichend berticksichtigt Griin: bedeutsam fir Klimaanpassung, kursiv: Kriterium ergénzt

Quelle: Kanning, Helga; Richter-Harm, Bianca; Czorny, Elisabeth; Kramer, Andreas; Schneider, Jennifer [2020): Das KlimaWohL-Prinzip. Praxisleitfaden. sustainify Tools und Texte, 1, Hannover.
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4.5 Phase 5: Entwurfs- und Genehmigungsplanungen

Die Entwurfsplanungen fur die Teilbereiche Gebaude, Freianlagen, Ingenieurbauwerke und Verkehrsanlagen
erfolgen auf Basis des Stadtebaulichen Entwurfs (s. Phase 2], des B-Plans (s. Phase 3] und der pramierten
Entwiirfe aus dem Wettbewerb (s. Phase 4). Die zuvor aufgestellten Konzepte missen nun im Detail durch-
geplant und aufeinander abgestimmt werden. Die aus diesem Prozess hervorgehenden Entwurfe bilden die
Grundlage fur die anschlieBenden ¢ffentlich-rechtlichen Genehmigungen oder Zustimmungen einschlief3lich
der Antrage auf Ausnahmen und Befreiungen [Entwasserungsantrag, Wasserrechtsantrag bei Eingriffen in
Gewasser oder ins Grundwasser, Bauantrage etc.).

KLIMAANPASSUNGSRELEVANTE HANDLUNGSFELDER

o .. und damit verbundene Klimaanpassungsmalinahmen sind beispielsweise:

® Grin- und Freiflachen: multifunktionale Fldchen planen, die bei sommerlicher Hitze
schattige, kihle Aufenthaltsraume im Freien bieten und ggf. auch als NotUberlaufflachen
dienen; Verkehrsflachen so planen, dass klimafreundliche Verkehrsarten geférdert werden
und Aufenthaltsqualitat auch an heiRen Tagen gewahrleistet ist.

® Flora und Fauna: klimaresiliente Arten und Standortoptimierungen planen, z.B. bei Neu-
pflanzungen ausreichend grof3e Wurzelrdume mit wasserspeicherndem Fullmaterial, Ge-
fallen in Richtung Baumscheiben vorsehen, um den Baumen gezielt Niederschlagswasser
zuzufuhren; Baumrigolen mit doppelter Funktion vorsehen: als Wasserspeicher fur Tro-
ckenphasen und Retentionsraum bei Niederschlagen.

® Gebaude und Architektur, Klimaschutz und Energie: sommerlichen Warmeschutz (z.B. Fas-
sadengestaltung, Dach- und Fassadenbegriinung) und Uberflutungsvorsorge (z.B. fur Tief-
garagenzufahrten, Kellerabgange, Terrassentlren etc.) planen.

® Wasser: Notwasserwege und Notuberlauffldchen planen.
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AKTEURE

.. verantwortlich sind:

® der Bauherr/Bautrager und/oder ErschlieRungstrager [Kommune, Wohnungswirtschaft
oder Privatperson),

® der Projektleiter als planungs- und budgetverantwortlicher Bauherrenvertreter und der
jeweils verantwortliche Architekt/Landschaftsarchitekt/Ingenieur

® in Zusammenarbeit mit den fur die vorstehend genannten Handlungsfelder relevanten
Fachplanern aus Kommune und/oder Privatwirtschaft.

KOMMUNIKATIONSFORMATE

® FUr eine kooperative Zusammenarbeit der verschiedenen Aufgabenbereiche bieten sich
regelmaflige Abstimmungsrunden an, z.B. als Jour Fixes, unter Federfuhrung des Bau-
herrn/Bautrédgers bzw. ErschlieRungstragers. Idealerweise sollten diese von einem
Kernteam klimaangepasste Projektplanung begleitet werden, um den Wissenstransfer
sicherzustellen (s. Abb. 6).

® Flr besonders relevante Handlungsfelder wie Freirdume, Energiekonzepte und Mobilitat/
Verkehr kdnnen interdisziplindre Fachworkshops hilfreich sein, in denen die jeweiligen
Fachplaner themenubergreifend diskutieren und sich aufeinander abstimmen.

® Fur zentrale offentliche Raume kann eine partizipative Planung nutzlich sein, z.B. mit
Hilfe von Blirgerwerkstatten. Zur Information interessierter Biirger (z.B. aus angrenzenden
Stadtteilen) kdnnen zudem Informationsveranstaltungen und Onlineportale hilfreich sein.
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Hinweise

In der Phase der Entwurfs- und Genehmigungsplanungen andern sich haufig die Zustandigkeiten -
sowohl in der Kommune (von der Stadtplanung zur Bauordnung] als auch in der Wohnungswirtschaft
(von der Projektentwicklung (bis LP2] zur Projektleitung [ab LP3]). Hier kann deshalb Wissen verloren
gehen.

Eine Verantwortlichkeit der Projektentwicklung bis zum Abschluss der Entwurfs-/ Genehmigungspla-
nungen sichert die Berlcksichtigung der in den Phasen 1 bis 4 erarbeiteten Inhalte zur Klimaan-
passung in den o6ffentlich-rechtlichen Genehmigungen, in der Baubeschreibung und damit im Aus-
fuhrungsplanungs- und Realisierungsprozess. Eine Einbindung der Projektentwicklung in die Phasen
5 bis 7 ware optimal fur einen ganzheitlichen Prozess der Implementierung von Klimaanpassungs-
aspekten. Dieses kann beispielsweise mit einem Kernteam klimaangepasste Planung realisiert
werden (s. Abb. 6).

Die ineinandergreifenden Fachplanungen [Entwasserung, Technische Geb&udeausristung, Stralen-
planung, Freiraumplanung) sollten ihre Planungen zu einem maoglichst friihen Zeitpunkt aufeinander
abstimmen, um Synergieeffekte nutzen zu kdnnen. Friihzeitig erkannte Zielkonflikte und Umsetzungs-
hindernisse konnen zeitaufwendige und Mehrkosten verursachende Umplanungen vermeiden. Die
Abstimmung sollte idealerweise schon in der Phase der Stadtebaulichen Entwurfsplanung (s. Phase
2] beginnen.

Far Optimierungsprozesse sind Fachworkshops hilfreich, in denen besonders relevante Themen wie
Freirdume, Energiekonzepte und Mobilitat/Verkehrsflachen mit den jeweiligen Fachplanern tber-
greifend diskutiert und aufeinander abgestimmt werden.

Daneben sind Burgerwerkstdtten insbesondere fur die Planung 6ffentlicher Raume nutzlich. Fur
Neubaugebiete bietet sich dazu sowohl die Einbeziehung potenzieller neuer Bewohner auch von
Bewohnern als aus dem/den angrenzenden Stadtteillen) an, um Anbindungen und Akzeptanz zu
schaffen.

Zur Information interessierter Burger, z.B. aus angrenzenden Stadtteilen, sind zudem Informations-
veranstaltungen und Onlineportale hilfreich (s. Kap. 3.1).



Phase 5: Entwurfs- und Genehmingungsplanungen Kapitel 4.5

Beispiel Quartier Herzkamp

Fur die besonders relevanten Themen wie Freirdume, Energie und Mobilitat wurden im Pilotprojekt zu Beginn
der Entwurfsplanungen drei Fachworkshops mit den jeweils verantwortlichen und ,betroffenen’ Fachplanern
durchgefuhrt s. Abb. 22, 23, 24). Auf diese Weise konnten die Themen einerseits zielgerichtet, andererseits
aber auch jeweils Ubergreifend diskutiert und aufeinander abgestimmt werden. Um die Teilnehmer in ihrer
Ublichen Sprache abzuholen und gleichzeitig den kooperativen Charakter zu unterstreichen, haben wir diese

als Werkstatten‘ bezeichnet.

In der Werkstatt ,Freirdume und Bodenmanage-
ment‘ wurden auf Basis der Ergebnisse des Hoch-
bauwettbewerbs die vorhandenen Entwdurfe fur
die Freiraumplanung [Qualifizierter Freiflachen-
plan und weiterentwickelte Entwiirfe] mit den pra-
mierten Hochbau-EntwUrfen abgeglichen und Op-
timierungen im Hinblick auf ein klimaangepasstes
Quartier diskutiert. Integriert wurde zudem das
Bodenmanagementkonzept diskutiert.

Abb. 22: KlimaWohL-Werkstatt ,Freirdume’
am 06.09.2016 [Foto: sustainify]

Abb. 23: KlimaWohL-Werkstatt ,Energie’ am 26.09.2016
(Foto: sustainify]

Abb. 24: KlimaWohL-Werkstatt ,Mobilitat' am 30.11.2016
(Foto: sustainify]

In der Werkstatt ,Mobilitat' wurden mit mehr als 20 Teil-
nehmern aus Stadtverwaltung, Carsharing-Unternehmen,
und Gundlach-
Mitarbeitern die Impulse aus der Kick-Off-Veranstaltung
und das vorliegende Mobilitatskonzept diskutiert. Daraus
entstanden neue Anforderungen und Hinweise fur die

Architekturblros, Fachplanungsburos

weiteren Planungen.
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In der Werkstatt ,Energie’ wurden mit mehr
als 30 Teilnehmern aus Stadtverwaltung,
Architekturburos, Fachplanungsbiros und

Gundlach-Mitarbeitern die quartiers- und ge-
baudebezogenen energetischen Themen der
drei Siegerentwurfe fur das Wohnquartier
Herzkamp diskutiert, um mdgliche Zielkon-
flikte in der weiteren Planung zu vermeiden.
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Kapitel 4.5 Phase 5: Entwurfs- und Genehmingungsplanungen

Daneben wurden in der Entwurfsphase flr den zentralen Quar-
tiersplatz zwei Workshops durchgefuhrt. Eine ,Burgerwerkstatt’
als Kreativworkshop mit potenziellen zukinftigen Nutzern, um
deren Vorstellungen und Winsche zu sammeln. Die Auswahl der
Teilnehmer erfolgte reprasentativ aus den vorliegenden umfang-
reichen Miet- und Kaufinteressentenlisten fir das Quartier.

Anschliefend wurde eine
,Expertenwerkstatt’ mit
allen Beteiligten aus Fach-
buros, von der LHH und von
Gundlach durchgefuhrt, um
auf Basis der vorliegenden
Ideen ein abgestimmtes,
umsetzbares sowie nutzer-
und klimaangepasstes Kon-
zept zu entwickeln.

Abb. 27:
Expertenwerkstatt
Quartiersplatz
(Foto: sustainify)

Abb. 25/26: Eindrlicke aus der Burgerwerk-
statt zum Quartiersplatz (Fotos: sustainify)




Phase 5: Entwurfs- und Genehmingungsplanungen Kapitel 4.5

Im Ergebnis zeichnet sich der Quartiersplatz durch folgende Merkmale aus:
® Schattenspendende Baume auf Grininseln

® Sprihende Wasserelemente

® Heller Pflasterbelag

® Schilfpflanzungen am Platzrand

Abb. 28: Klimaangepasste, optimierte Gestaltung Quartiersplatz (nsp)
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Checkliste - Phase 5: Entwurfs- und Genehmigungsplanungen

Akteurin: Wohnungswirtschaft

Aufgabenstellung

KlimaWohL-MalRnahmen vorge-
sehen

Grun- und Freiflachen, Fauna und Flora
Aufenthaltsqualitat in Hitzephasen

multifunktionale Nutzung

Schutz vorhandener Baume

Neue Baumstandorte planen

Leitungsfiihrung (fiir Strom, Wasser, Gas,
Abwasser, Warme, Telekommunikation) durch
Grinflachen

Material der Wege

Schattenspendende Elemente (Baume,
Pergolen, Sonnensegel 0.4.)

Abgesenkte Bereiche als Notlberlaufflachen vorsehen

Leitungsfuihrung maglichst nur aufl3erhalb
des Kronenbereichs

Wurzelraum ausreichend grof3 lassen
Wurzelraum ausreichend grof3 planen
Gefalle der ErschlieBungsflachen in Richtung Baumscheibe

Standortheimische, trockenresistente, winterharte Baumarten
[s. GALK-Liste*)

Baumrigolen vorsehen

Inanspruchnahme von Grinflachen auf das Nétigste reduzieren

Versickerungsfahigen Belag wahlen

Helle Belage wahlen

Mobilitat, Verkehrsflachen

Wegefilhrung zum OPNV

Ausgestaltung von Haltestellen

Gestaltung von (6ffentlichen) Platzen

Baumstandorte an Hauptwegebeziehungen zu Haltestellen vorsehen
zwecks Beschattung

Helle Wegebelage

Kurze, direkte Wegefiihrung

Verschattung des Wartebereichs mit Sitzgelegenheit vorsehen:
- durch Fahrgastunterstande (moglichst mit Griindach)
« durch Sonnensegel

« durch Baume

Sitzmdglichkeit im Schatten vorsehen
Verschattungselement vorsehen:

« durch Baume

« durch Sonnensegel

« durch bewachsene Pergolen

Helle Belage

Trinkbrunnen planen (Leitungslange zum Brunnen max. 10 m, um
Legionellenbildung vorzubeugen)

Entwdsserung so planen, dass das Wasser in die Baumscheiben
flieRt

Wasserelemente mit sprihendem Wasser, um Verdunstungskihlung
zu fordern

Mobile Sitzelemente, um wahlweise im Schatten oder in der Sonne
sitzen zu kénnen

Flache durch vertiefte Bereiche als multifuntkionale Nottberlauf-
flache nutzbar machen [vgl. RW-Konzept)

* GALK - Gartenamtsleiterkonferenz e.V. (2012): GALK-StraBenbaumliste 2012. Beurteilung von Baumarten fir die Verwendung
im stadtischen StraBenraum. www.galk.de/arbeitskreise/stadtbaeume/themenuebersicht/strassenbaumliste


http://www.galk.de/arbeitskreise/stadtbaeume/themenuebersicht/strassenbaumliste

Aufgabenstellung rele- KlimaWohL-MaRRnahmen vorge-
vant? sehen

Gebaude, Architektur

Klimaangepasste Bauweise bzgl. Hitzevorsorge Grof3e Glasflachen an Vordachern, Briistungen und Balkonen ver-
meiden. Ggf. Fachplaner Energie miteinbeziehen.

Abstimmung der FenstergroRen im Verhaltnis zu den belichteten
Raumen auf den sommerliche Warmeschutz: Fensterflachen so
konzipieren, dass der sommerliche Warmeschutz ohne auf3enliegen-
den mechanischen Sonnenschutz maéglich ist

Dachuiberstande, Balkone und Loggien dienen bei aureichender
Tiefe einer baulichen Verschattung

Beim Energiekonzept die sommerliche Kihlung tber die Ful3boden-
heizung und Wandheizung vorsehen

Ausreichende Durchliiftung von Innenhéfen sicherstellen (z.B. durch
ein Gitter statt eines geschlossenen Tores)

Unterflur-Abfallsammelbehalter zur Minimierung der Geruchsbildung
im Sommer

Bzgl. Uberflutungsvorsorge Entwasserung der Dacher, Loggien und Balkone auch fir Starkregen-
ereignisse auslegen

Kellerfenster, Abgange, bodentiefe Fenster und Turen im EG vor
Uberflutung schiitzen

Tiefgarageneinfahrten vor Uberflutung schiitzen

Bzgl. Sturm Dachformen (Vordacher, Uberstande, Kubatur] so planen, dass sie
Sturm wenig Angriffsflache bieten

Gebaudekihlung Nah-/Fernwarme aus Kraftwarmekopplung fur Kiihlzwecke nutzen
Kernkthlung durch Grundwasser

Bevorzugung natrlicher Liftung und Kithlung ohne zusatzliche
technische Anlagen

Schutz vor Verdichtung Ausweisung von Schutzzonen, die nicht befahren oder als Lagerplatz
verwendet werden dirfen

Wasser

Uberflutungsschutz Notwasserwege einplanen
Notuberlaufflachen einplanen
Zuleitungselemente Regenwasser Hoéhenplanung mit der Freiflachenplanung abstimmen
Flachen bei oberirdischer Ableitung freihalten
Mulden- und Rigolenversickerung Flachenanspriiche definieren
Kollisionsprifung zur Freiflachenplanung vornehmen

Niederschlage speichern fir Retentionszisternen als Kombination von Uberflutungsvorsorge und
Trockenphasen Wasserbevorratung vorsehen

Zisterne flr die Bewasserung der Grinflachen vorsehen
Vertiefte Bereiche in den Versickerungsmulden vorsehen, in denen
das Wasser nicht versickert, sondern flr die Pflanzen zur Verfligung

steht und fur Verdunstungskiihlung sorgt (z.B. Pflanztrége mit Schil-
fbepflanzung)

Baumrigolen vorsehen

Quelle:
Kanning, Helga; Richter-Harm, Bianca; Czorny, Elisabeth; Kramer, Andreas; Schneider, Jennifer (2020):
Das KlimaWohL-Prinzip. Praxisleitfaden. sustainify Tools und Texte, 1, Hannover.
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Kapitel 4.6 Phase 6: Ausfuhrungsplanungen, Ausschreibungen und Vergaben

4.6 Phase 6: Ausfuhrungsplanungen, Ausschreibungen und Vergaben

In den Ausfuhrungsplanungen fur die Teilbereiche Gebaude, Freianlagen, Ingenieurbauwerke und Verkehrs-
anlagen erfolgt die Konkretisierung der Entwurfs- und Genehmigungsplanungen bis zur ausfihrungsreifen
Lésung mit den fur die Ausschreibungen, Vergaben und AusfUhrungen notwendigen Angaben flr Male,
Material, Qualitaten und Beschaffenheiten, Verarbeitungshinweisen etc.

KLIMAANPASSUNGSRELEVANTE HANDLUNGSFELDER

o .. und damit verbundene Klimaanpassungsmalinahmen sind beispielsweise:

Griin- und Freiflachen: Art und Positionierung von Verschattungselementen und (trans-
portablen) Sitzelementen angeben; Wasserwirtschaftliche Vorgaben aus der Entwurfs-
und Genehmigungsplanung in die Ausfihrungsplanung tbernehmen.

Flora und Fauna: fur Bestandsbaume Hinweise fiur Wurzelschutzmaf3nahmen in der Bau-
phase geben, fur Neupflanzungen ausreichenden Wurzelraum vorsehen.

Gebaude, Architektur: Materialien flr klimaangepasste, helle Fassadenfarben angeben;
Verschattungselemente z.B. fUr Mlllsammelplatze vorsehen, um Geruchsbildung zu ver-
meiden.

Boden: im Rahmen der Baustellenlogistikplanung Hinweise zum Schutz vor Verdichtung
unversiegelter Bereiche geben und sonstige SchutzmaRnahmen planen (z.B. Verwendung
von Baggermatten).

Wasser: Hinweise zum Schutz der kinftigen Versickerungsflachen geben.
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Phase 6: Ausfihrungsplanungen, Ausschreibungen und Vergaben Kapitel 4.6

AKTEURE

.. verantwortlich sind:

® der Bauherr/Bautrager und ErschlieRungstrager (Kommune, Wohnungswirtschaft oder
Privatperson],

® der Projektleiter als planungs- und budgetverantwortlicher Bauherrenvertreter und der
jeweils verantwortliche Architekt/Landschaftsarchitekt/Ingenieur

® in Zusammenarbeit mit den fur die vorstehend genannten Handlungsfelder relevanten
Ingenieuren/Fachplanern (Freiraum, Verkehr, Entwasserung, Bodenkundliche Baubeglei-
tung, Haustechnik, Statik, Bauphysik etc.] aus Kommune und/oder Privatwirtschaft mit
beauftragten Fachburos.

KOMMUNIKATIONSFORMATE

® Wie in den vorangegangenen Phasen sind kooperative Austauschprozesse zwischen
den verschiedenen Planungsbeteiligten notwendig, z.B. auch hier in Form von Jour Fixes.
Idealerweise werden diese von einem Kernteam klimaangepasste Projektplanung (s. Abb.
6) begleitet.

¢ Daneben erscheinen fur die Projektleiter auf Bauherrenseite sowie die koordinierungs-
pflichtigen Architekten und Ingenieure in vielen Fallen Informationsveranstaltun-
gen oder auch SchulungsmalBnahmen ratsam, um die Bedeutsamkeit des Themas
Klimaanpassung kontinuierlich zu vermitteln.
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Kapitel 4.6 Phase 6: Ausfuhrungsplanungen, Ausschreibungen und Vergaben

Hinweise

Zur Vermittlung der klimaanpassungsrelevanten Aspekte aus den vorangegangenen Phasen sind
Schulungen fur Projektleitungen empfehlenswert.

Fur 6kologisch orientiertes Bauen wurden bereits Baustofflisten erarbeitet, wie beispielsweise in der
LHH und bei Gundlach. Diese miissen um die Klimaanpassungsaspekte erganzt werden, z.B. in Bezug
auf Albedowerte und Sturmstabilitat.

Empfehlenswert ist die Verwendung von Checklisten, wie sie im Pilotprojekt exemplarisch erarbeitet
wurden. Hiermit sollten der verantwortliche Architekt/Ingenieur bzw. die Projektleitung die Einhal-
tung klimaanpassungsrelevanter Aspekte prifen und bestdtigen, dass die Kriterien in die eigenen
Planungen sowie in die Zusammenarbeit mit beauftragten Unternehmen eingeflossen sind und
beachtet werden. Abweichungen sollten nachvollziehbar im Rahmen der Dokumentation des Pla-
nungsprozesses oder des Berichtswesens der Baustelle begriindet werden.

Beteiligte Architekten/Planer sollen jeweils eine Beschreibung der von ihnen geplanten Anlagen lie-
fern, in der die Erflllung der klimaanpassungsrelevanten Kriterien nachgewiesen bzw. Abweichun-
gen dokumentiert werden. Aus den Beschreibungen konnen komprimierte Inhalte in die Bau- und
Verkaufsbeschreibungen eingehen (s. Phase 8).

Ein eingerichtetes Kernteam klimaangepasste Planung kann koordinierend mitwirken, sowohl bei der
Gestaltung von Schulungen als auch bei der (Weiter]Entwicklung von Checklisten.

Die Ausfuihrungsplanung fir die Freiflachen (Grin- und Verkehrsflachen) werden in vielen Fallen von
Landschaftsplanern und Verkehrsplanern gemacht, die mit wasserwirtschaftlichen Belangen nicht
vertraut sind. Die Vorgaben der Entwasserungsplanung werden dadurch haufig als zweitrangig an-
gesehen. Die Nichtbeachtung der angenommenen Randbedingungen, die der wasserwirtschaftli-
chen Entwurfs- und Genehmigungsplanung zugrunde liegen, kann dazu fUhren, dass das komplexe
Geflige aus Retentionsleistung von Flachen, Versickerungsfahigkeit der Bdden, Einstauvolumen von
Mulden und Vorgaben zu Gefallerichtungen von befestigten Flachen nicht richtig umgesetzt wird und
entsprechend im Betrieb nur unzureichend oder im schlimmsten Fall gar nicht funktioniert, sodass es
zu Uberflutungsschaden kommt.

Die Ausfuhrungsplanung fur die Freiflachen muss daher die in der Entwurfsplanung und der Geneh-
migung angenommenen Parameter der Entwasserungsplanung beachten und auf Kollisionen ge-
pruft werden. Sie muss in enger Abstimmung mit dem wasserwirtschaftlichen Fachplaner erfolgen
und nach Fertigstellung durch ihn freigegeben werden.

Es muss sichergestellt werden, dass eine Weitergabe der wasserwirtschaftlichen Planungsvorgaben
durch den Auftraggeber erfolgt, da die wasserwirtschaftliche Planung schon in Phase 5 erfolgen
muss und daher zeitlich friher abgeschlossen ist.

Eine Schulung der Freianlagenplaner bzw. Verkehrsplaner durch den wasserwirtschaftlichen Fach-
planer kann das nétige Verstandnis fur die wasserwirtschaftlichen Zusammenhange und Zwangs-
punkte schaffen.



Phase 6: Ausfihrungsplanungen, Ausschreibungen und Vergaben Kapitel 4.6

Wenn zum Einbau angeliefertes Bodenmaterial nicht den in der Entwasserungsplanung geforder-
ten Eigenschaften hinsichtlich Wasserdurchlassigkeit entspricht und/oder beim Einbau zu stark ver-
dichtet wird, funktioniert die Entwdasserung spater nicht so wie geplant.

ﬂ Im Leistungsverzeichnis sollten Positionen wie ,Uberprifung des angelieferten Bodenmaterials' und
,Uberprifung Versickerungsleistung im eingebauten Zustand‘ vorgesehen werden.

Beispiel Quartier Herzkamp

Im Pilotprojekt wurde bei Gundlach gemeinsam mit der LHH
eine Diskussionsveranstaltung mit ca. 15 Experten aus Pla-
nung, Bau und Vermarktung durchgefihrt, um zu erértern,
welche Materialien geeignet sind, um ¢kologisch und klima-
angepasst zu bauen.

Abb. 29: Diskussionsveranstaltung zu Bau-
materialien am 21.02.2018 (Foto: sustainify]

Die AusfUhrungsplanung aller Freiflachen wurde von einem
Fachbtiro [nsp) vorgenommen und erfolgte in fachlicher Ab-
stimmung mit dem Fachplaner des Regenwassermanage-
mentkonzeptes (agwa).

Ebenso wurde die Ausfihrungsplanung der Verkehrsflachen
eng mit dem Fachplaner Regenwassermanagement abge-
stimmt.

Abb. 30: Gesamtlageplan Herzkamp [nsp)
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Checkliste - Phase 6: Ausfuhrungsplanungen, Ausschreibungen und Vergaben

Akteurin: Wohnungswirtschaft

Aufgabenstellung rele-  KlimaWohL-MaRRnahmen vorge-
vant? sehen
Grun- und Freiflachen, Fauna und Flora
Aufenthaltsqualitat zu jeder Jahreszeit transportable Sitzelemente, die je nach gefiihlter Temperatur im
Schatten oder in der Sonne platziert werden kénnen
Schutz vorhandener Baume WurzelschutzmaRnahmen flir die Bauphase vorsehen:

» Abdeckung, ggf. Feuchthaltung

+ Handschachtung

Boden im Wurzelbereich austauschen und pordses, wasser-

speicherndes Material einbauen

Einfullrohr zur Bewasserung vorsehen

Gefalle der ErschlieBungsflachen in Richtung Baumscheibe
Neupflanzungen von Baumen Standortheimische, trockenresistente, winterharte Baumarten

(s. GALK-Liste*)

Pordses, wasserspeicherndes Material zur Befullung des Wurzel-
raums

WeiBen Anstrich der Stémme oder Ummandlung zur Verminderung
von Hitzerissen

Fir die ersten 5 Jahre GieRrand (als Erdwall od. Plastikring) oder
Bewadsserungssack vorsehen

Anwuchspflege mit ausreichender Bewasserung in den ersten
5 Jahren ausschreiben

Einfriedungen Bevorzugung von Buischen und Hecken gegentiber Zaunen oder
Mauern

Begriinung notwendiger baulicher Einfriedungen (Mauern/Z&aune)
Beleuchtung Insektenschonenden Lampen verwenden; Lichtkegel nur nach unten

gerichtet, Lichtquellen mit Reflexionflachen, Kaltlichtquellen

Einsatz von Solar-Lampen

Gebaude, Architektur

Klimaangepasste Bauweise bzgl. Hitzevorsorge Bei der Farbgestaltung und Auswahl der Materialien das Riickstrah-
lungsvermoégen in Hinblick auf Uberhitzung berticksichtigen: helles
Material/helle Farben

Mullsammelplatze vor Sonneneinstrahlung Einfriedungen/Pergolen mit Rankbepflanzungen als
schutzen, um Geruchsbildung zu verhindern Schattenspender
Schutz vor Wassereintritt aus der Kanalisation Ruckstausicherung vorsehen

Schutz vor Verdichtung Baustraf3en nur in den Bereichen, die spater versiegelt werden
Baustelleneinrichtungsflachen nur in den Bereichen, die spater
versiegelt werden
Verwendung von Baggermatten ausschreiben
Uberwachung der BaumaRnahme durch Bodenkundliche Baubeglei-
tung ausschreiben

Verbesserung der Versickerungsfahigkeit durch Unbewachsene Boden vermeiden durch bodenbedeckende
Schutz vor Austrocknung Vegetation

* GALK - Gartenamtsleiterkonferenz e.V. (2012): GALK-StraBenbaumliste 2012. Beurteilung von Baumarten fir die Verwendung
im stadtischen StrakRenraum. www.galk.de/arbeitskreise/stadtbaeume/themenuebersicht/strassenbaumliste


http://www.galk.de/arbeitskreise/stadtbaeume/themenuebersicht/strassenbaumliste

Aufgabenstellung rele-  KlimaWohL-MalRnahmen vorge-

vant? sehen
Grundwasserhaltung Wasser aus Grundwasserhaltung flr die Bewasserung vorhandener
Baume nutzen
Versickerungsfahigkeit Einzaunung kunftiger Versickerungbereiche vorsehen [zur Vermei-

dung von Verdichtung)
Positionen ins Leistungsverzeichnis aufnehmen:

« Uberpriifung Versickerungsfahigkeit des anstehenden Bodens:
Abgleich Bodenkennwerte gemaR Gutachten mit Vor-Ort vorgefun-
denen Kennwerten

« Uberpriifung Versickerungsfahigkeit des angelieferten Bodens:
Abgleich Bodenkennwerte gemaR Gutachten mit Vor-Ort vorgefun-
denen Kennwerten

« Uberpriifung Versickerungsleistung der hergestellten Anlage durch
In-Situ-Versickerungsversuche

Uberflutungsschutz Baustelle Versickerungsmulden/Nottberlaufflache schon fr die Bauphase
vorhalten

Quelle:
Kanning, Helga; Richter-Harm, Bianca; Czorny, Elisabeth; Kramer, Andreas; Schneider, Jennifer (2020):
Das KlimaWohL-Prinzip. Praxisleitfaden. sustainify Tools und Texte, 1, Hannover.
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4.7 Phase 7: Bau und Ausfuhrung

In der Bau- und Ausfuhrungsphase werden die Planungen schlie3lich umgesetzt. Hier gibt es neue Heraus-
forderungen, denn nicht selten treten Probleme zutage, die vorher nicht bedacht wurden. Besonders, wenn
es um das Zusammenspiel der verschiedenen Gewerke und der zahlreichen bauausfiihrenden Betriebe geht,
beispielsweise werden Schutzzaune umgefahren, Baumaterialen in Versickerungsmulden abgelagert etc.
Daher kommt es besonders darauf an, dass alle Beteiligten gut zusammenarbeiten und sich kontinuierlich
abstimmen. Auch ist das Thema Klimaanpassung auf der operativen Ebene, bei Bauleitungen und Handwer-
kern, noch wenig in den Képfen verankert. Der Wissenstransfer von der Planungs- in die Bau- und Ausfuh-
rungsphase ist daher von besonderer Bedeutung, damit die anspruchsvollen Planungen auch effizient und
effektiv umgesetzt werden [konnen). Entsprechende Grundlagen missen in der Entwurfsplanung (s. Phase
5] geschaffen werden.

KLIMAANPASSUNGSRELEVANTE HANDLUNGSFELDER

o .. und damit verbundene Klimaanpassungsmalinahmen sind beispielsweise:

® Gran- und Freiflachen, Fauna und Flora: offenliegende Wurzelbereiche vor Sonnenein-
strahlung und Austrocknung schitzen; ggf. Wasser aus der Grundwasserhaltung fur die
Bewdsserung nutzen.

® Gebaude, Architektur: Vorkehrungen fur Sturmschaden treffen, z.B. leichte Baumaterialien
wie Dammmaterial sichern.

® Boden: Flachen fur Baustelleneinrichtungen so gestalten, dass Verdichtungen zukinftig
unversiegelter Flachen vermieden werden (z.B. Ausfiihrung von Baggerarbeiten als ,Vor-
Kopf-Verfahren“]

® Wasser: Uberflutungsschutz fir die Baustelle einrichten.
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Phase 7: Bau und Ausfihrung Kapitel 4.7

AKTEURE

.. verantwortlich sind:

® der Bauherr/Bautrager bzw. ErschlieBungstrager ([Kommune, Wohnungswirtschaft oder

Privatperson],

® der Projektleiter als planungs- und budgetverantwortlicher Bauherrenvertreter und der

jeweils verantwortliche Architekt/Landschaftsarchitekt/Ingenieur

in Zusammenarbeit mit den fur die vorstehend genannten Handlungsfelder relevanten
Architekten und Ingenieuren/Projektsteuerern/Fachplanern (Technische Gebaudeausris-
tung [TGA], Freiraum, Verkehr, Entwéasserung, Bodenkundliche Baubegleitung) aus
Kommune und/oder Privatwirtschaft sowie ggf. einem Sicherheits- und Gesundheits-
schutzkoordinator [SiGeKo]),

auf operativer Ebene inshesondere die Poliere, ausfihrenden Unternehmen und Hand-
werker.

KOMMUNIKATIONSFORMATE

® Wie in den vorangegangenen Phasen sind zur Qualitatssicherung kooperative Austausch-

prozesse mit den verschiedenen am Bau beteiligten Akteuren in Form regelmaliger
Baubesprechungenhilfreich. Idealerweise werden diese von einem Klimaanpassungs-Koor-
dinator Bau (s. Abb. 6] begleitet, der das im Kernteam klimaangepasste Projektplanung
aufgebaute Wissen Ubernimmt, mit der vor Ort zustdndigen Bauleitung abstimmt und in
die konkrete Umsetzung transferieren hilft.

Daneben sind auch Informationsveranstaltungen und/oder SchulungsmaRnahmen flr
Bauleitungen und Handwerker zur Wissensweitergabe empfehlenswert.
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Hinweise

In der Bauphase treten im Freiraum Konflikte auf, wenn die unterschiedlichen Planungen in den
Phasen zuvor schlecht aufeinander abgestimmt wurden, z.B. Nahwarmeleitungen in Versickerungs-
mulden geplant wurden oder die Lage von Fallrohren kurzfristig verandert wurden, ohne auf die Ent-
wasserungsplanung zu achten.

Idealerweise wird in dieser Phase daher ein Klimaanpassungs-Koordinator Bau eingerichtet. Dieser
kdnnte beispielsweise beim SiGeKo angesiedelt werden, der fur Arbeitssicherheit und Gesundheits-
schutz auf Baustellen zustandig ist. An diesen Klimaanpassungskoordinator Bau erfolgt idealerweise
eine detaillierte Ubergabe und ein Wissenstransfer durch das Kernteam klimaangepasste Projektpla-
nung, das die Phasen 2 - 6 begleitet hat. Dies stellt sicher, dass die relevanten Klimaanpassungs-
malknahmen so umgesetzt werden, wie sie geplant wurden. Dieses betriebsinterne Wissens-
management sollte im Qualitatsmanagement als Standard verankert werden.

Die Arbeit des Klimaanpassungs-Koordinators Bau sollte mit einem Briefing aller auf der Baustelle
arbeitenden Firmen beginnen, sodass auch hier ein Wissenstransfer hinsichtlich der geplanten
Klimaanpassungsmalinahmen erfolgt. Ziel ist es dabei, die Akteure auf der Baustelle zu sensibili-
sieren und zu informieren Uber Klimaanpassungsmafinahmen und Wirkzusammenhange zwischen
den verschiedenen Gewerken, um die Qualitat der Bauausfihrung zu sichern. So ist beispielsweise
die Akzeptanz und Beachtung einer Abzaunung bestimmter Bereich deutlich héher, wenn der Zweck
erklart wurde: Beispielsweise der Schutz des Bodens vor Uberfahrung zur Sicherung der Versicke-
rungsfahigkeit.

Empfehlenswert ist die Verwendung von Checklisten, wie sie im Pilotprojekt exemplarisch erarbeitet
wurden. Hiermit sollte die Bauleitung die Einhaltung klimaanpassungsrelevanter Aspekte prifen und
bestatigen, dass die Kriterien auch in der Zusammenarbeit mit beauftragten Unternehmen beachtet
wurden. Abweichungen sollten nachvollziehbar im Rahmen des Berichtswesens der Baustelle be-
grindet werden.

Baustelleneinrichtungsflachen sollten nach Moglichkeit nur in den Bereichen errichtet werden, die
spater bebaut bzw. versiegelt werden.

Insbesondere in Hitzeperioden sollten Arbeits- und GesundheitsschutzmalRnahmen getroffen
werden, z.B. im Hinblick auf angepasste lange, luftige Kleidung, Sonnenschutz, schattige Pausen-
flachen, klimatisierte Aufenthaltsraume/Baucontainer, ausreichend Trinkwasserversorgung, ange-
passte Arbeitszeiten etc. Diese sollten - soweit vorhanden - vom SiGeKo koordiniert werden.

Auf Baustellen sind haufig Handwerker ohne Ausbildung tatig.

Die Poliere missen daher zum Thema Klimaanpassung geschult werden, damit diese das Wissen an
die Handwerker weitergeben kénnen.
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Beispiel Quartier Herzkamp

Ein besonderes Augenmerk galt dem Bodenmanagement zum Schutz des wertvollen Oberbodens.

Um Bodenverdichtungen maoglichst zu minimieren, wurden die BaustraBen flr das neue Baugebiet aus-
schlieBlich auf den Trassen der kunftigen Straf3en angelegt.

Des Weiteren wurden folgende Schutzvorkehrungen getroffen:

¢ Der Baustelleneinrichtungsplan bestimmt die Materiallagerplatze, Wartezonen fur den Anlieferverkehr,
Parkplatze fur Fahrzeuge der Handwerker, Bauleitungen u.d., sodass die Uberfahrung/Verdichtung ge-
schutzter Bereiche verhindert wird.

® Die Aufschuttung eines Schutzwalls aus dem abgetragenen Oberboden im Rahmen des Bodenmana-
gements verhindert das Uberfahren spaterer Grinflachen mit Notiiberlauffunktion, die dem Waldrand
vorgelagert sind.

® Der aufgeschuttete Oberboden aus dem Schutzwall wird nach Ende der Bautatigkeit im Rahmen der Ge-
staltung der Grunflachen wiederverwendet.

® Zur Baugrubensicherung muss zeitweise eine Grundwasserhaltung eingerichtet werden. Das abge-
pumpte Grundwasser wurde zu Beginn der Bauphase - als noch genug Platz vorhanden war - in ein extra
angelegtes Versickerungsbecken geleitet und konnte dort, aufgrund der sehr guten Versickerungseigen-
schaften des Bodens, versickern und dadurch direkt wieder dem Grundwasser zugefuhrt werden. Mit
fortschreitender Bebauung des Gebiets wurde das angepumpte Grundwasser in den nachsten Vorfluter
(Wietze] eingeleitet.

® Kunftige Versickerungsflachen werden durch Bauzaune vor Uberfahrung geschutzt.

Abb. 31: Baustelle Herzkamp - Stand 25.3.2020
(Foto: Gundlach)
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Abb. 32: Baustelleneinrichtungsplan (Gundlach)
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Checkliste - Phase 7: Bau und Ausfihrung

Akteurin: Wohnungswirtschaft

Aufgabenstellung rele-  KlimaWohL-MaRRnahmen vorge-
vant? sehen

Griin- und Freiflachen, Fauna und Flora

Schutz vorhandener Baustelleneinrichtungen nur in ausreichendem Abstand von
Baume/Pfanzungen Pflanzungen

Schutz gefahreter Pflanzungen durch Zaun/Verbau
Vermeidung von Uberbauungen der Wurzelbereiche

Fernhalten von Bauabfallen, Kfz-Verkehr, Kranbewegungen,
Maschinenstandorten

Abdeckung offenliegender Wurzeln zum Schutz vor Sonnen-
einstrahlung und Austrocknung

.. bei nicht vermeidbaren Arbeiten im Wurzel- Arbeiten im Wurzelbereich als Handschachtung
raum

Wurzeln feucht halten
Neupflanzungen von Baumen Angelieferte Pflanzware vor Sonne schiitzen

Wurzeln feucht halten

Gebaude, Architektur

Sturmschaden vermeiden Leichtes Baumaterial, wie Dammmaterial, sturmfest lagern

Bodenschutz Fachgerechtes Sichern/Lagern von Mutterboden zur Wieder-
verwendung

Schutz vorhandener Prifung der fachgerechten Umsetzung aller im Bodenschutzkonzept

Baume/Pfanzungen festgelegten MaRnahmen durch die Bodenkundliche Baubegleitung

Erhalt méglichst vieler ungestorter Flachenan- Optimierung der Baustellenorganisation:

teile

« Schutzzonen festlegen
 Baugruben nicht groRer als notwendig
« Befestigte Flachen auf Minimum reduzieren

« Ablagerung von Baumaterial nur auf den ausgewiesenen
Lagerplatzen

» Verwendung von Baggermatten
» Ausfiihrung von Baggerarbeiten im Vor-Kopf-Verfahren

Nachsorge Unvermeidbare Bodenverdichtung nach Baustellenabschluss
ausreichend auflockern

Grundwasserhaltung Wasser aus Grundwasserhaltung flr die Bewasserung vorhandener
Baume und Feuchthaltung von Wurzeln nutzen

Versickerungsfahigkeit der Boden kiinftige Versickerungsbereiche einzaunen und vor Uberfahrung
schitzen

Uberpriifung Versickerungsfahigkeit des anstehenden Bodens:
Abgleich Bodenkennwerte gemal Gutachten mit Vor-Ort vorgefun-
denen Kennwerten

Uberpruifung Versickerungsfahigkeit des angelieferten Bodens:
Abgleich Bodenkennwerte gemafd Gutachten mit Vor-Ort vorgefun-
denen Kennwerten

Uberpruifung Versickerungsleistung der hergestellten Anlage durch
In-Situ-Versickerungsversuche

Uberflutungsschutz fiir die Baustelle Versickerungsmulden/Nottberlaufflache anlegen



Aufgabenstellung rele-  KlimaWohL-MalRnahmen vorge-

vant? sehen
Arbeitsschutz
Hitzevorsorge fur Beschaftigte Baucontainer mit aulRenliegenden Verschattungselementen
auststatten

Klimatisierte Baucontainer bereithalten

Helme mit Sonnenschutz im Nackenbereich anbieten
Sonnenschutzmittel zur Verfiigung stellen

Getranke anbieten/Wasserspender aufstellen

Empfehlung fir diinne, lange, helle Arbeitskleidung aussprechen
(langarmlige Hemden; lange Hosen)

Arbeitszeiten anpassen: sehr friih anfangen, Arbeitszeit in die
Abendstunden verlangern, dafur in der Mittagszeit pausieren

Quelle:
Kanning, Helga; Richter-Harm, Bianca; Czorny, Elisabeth; Kramer, Andreas; Schneider, Jennifer (2020):
Das KlimaWohL-Prinzip. Praxisleitfaden. sustainify Tools und Texte, 1, Hannover.
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4.8 Phase 8: Betrieb und Nutzung

In der Betriebs- und Nutzungsphase zeigt sich, ob die geplanten Klimaanpassungsmafinahmen effektiv um-
gesetzt wurden, von den Bewohnern angenommen werden und ihre gewtnschte Wirkung entfalten. Im Pi-
lotprojekt konnte diese Phase aufgrund von Verzégerungen in der Bauphase nicht mehr im realen Prozess
begleitet werden. Die Ausfuhrungen basieren daher auf Erfahrungen aus zahlreichen anderen Projekten des
Wohnungsunternehmens Gundlach, in denen 6kologische Standards und damit verbunden insbesondere
auch Klimaschutzmanahmen vielfach umgesetzt wurden. Weiterflihrend wurden die klimaanpassungsrele-
vanten Aspekte im Projektteam prospektiv erarbeitet.

KLIMAANPASSUNGSRELEVANTE HANDLUNGSFELDER

o .. und damit verbundene Klimaanpassungsmalinahmen sind beispielsweise:

® Gran- und Freiflachen, Fauna und Flora: flr ausreichende Bewasserung in den Sommer-
monaten sorgen.

® Gebaude: fur Funktionsfahigkeit technischer Einrichtungen sorgen.

® Boden: unversiegelte/unbebaute Bereiche dauerhaft vor Uberfahrung mit schwerem
Gerat schutzen.

® Wasser: das Einstauvolumen der Versickerungsanlagen erhalten, die Freihaltung der Not-
wasserwege regelmdRig Uberprifen und nach Starkregenereignissen die Schaden repa-
rieren.

AKTEURE

O .. verantwortlich sind:

® die Eigentimer [Kommune fir die 6ffentlichen Flachen, Bestandshalter aus der Wohnungs-
wirtschaft und/oder Privatpersonen fiir private Flachen),

® ggf. in Zusammenarbeit mit Mitarbeitern und/oder Dienstleistern fir die Unterhaltung der
Gebdude und Freiflachen, z.B. Hausmeistern.
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Phase 8: Betrieb und Nutzungg Kapitel 4.8

Hinzu kommen

die Bewohner [Mieter und/oder Eigentiimer) als zentrale Nutzergruppe. lhr bewusster,
pfleglicher Umgang mit baulichen MaRnahmen (z.B. Versickerungsmulden) tragt zum Er-
halt der Funktionsfahigkeit bei und ihre Zufriedenheit sowie ihr Wohlbefinden sind letztlich
Indikatoren fur die Wirksamkeit der getroffenen Klimaanpassungsmalfinahmen. Hiertber
ist allerdings noch wenig bekannt, es besteht grofRer Forschungsbedarf.

|dealerweise flihren

Kommune und Wohnungswirtschaft in dieser Phase auch ein strukturiertes Monitoring
und eine Evaluation der durchgefiihrten KlimaanpassungsmaRnahmen durch [vgl. BBSR
2016, S. 13 und S. 48f], um letztlich kontinuierliche Verbesserungen bei gleichzeitig dyna-
misch sich verdndernden Klimawandelprozessen zu erzielen. Auch hier stehen Kommunen
und Wohnungswirtschaft derzeit noch am Anfang.

Die Einrichtung eines interdisziplindr besetzten Kompetenzteams Klimaanpassung kénn-
te ein Baustein zur Umsetzung sein (s. Abb. 6). Die Erfahrungen mit umgesetzten Pro-
jekten kénnen im Sinne eines standigen Verbesserungsprozesses dazu beitragen, kinf-
tige Planungen noch weiter zu optimieren.

KOMMUNIKATIONSFORMATE

Wie in den vorangegangenen Phasen sind kooperative Austauschprozesse zwischen den
verschiedenen Akteuren auf 6ffentlicher wie auch privater Seite (Wohnungsunternehmen,
private Hauseigenttimer, kommunale Pflege- und Instandhaltungsteams) und vor allem
auch mit den Bewohnern hilfreich.

Hier kdnnte die Einsetzung eines KlimaWohL-Rates aus interessierten Bewohnern, Haus-
meistern, Vor-Ort-Services und evtl. vorhandenen Quartiersmanagern hilfreich sein, der
sich regelmaRig trifft und aktuelle Erfahrungen sowie Probleme und Losungsvorschlage
diskutiert und ggf. erforderliche MaRnahmen ergreift. Koordiniert werden kann dieses
beispielsweise durch Hausmeister, Vor-Ort-Services und/oder Quartiersmanager. Ge-
eignete Wissenstrager und Ansprechpartner in der Anfangsphase sind idealerweise das
Kernteam klimaangepasste Projektplanung und der Klimaanpassungs-Koordinator Bau.

Fur die Kommunikation mit Bewohnern kénnen zudem auch Mieterzeitschriften und/oder
Online-Portale nutzlich sein.

Daneben sind Informationsveranstaltungen oder auch Schulungsmafinahmen fir Haus-
meister und andere Dienstleister ratsam, bei denen das Thema Klimaanpassung im Be-
triebsalltag derzeit noch kaum eine Rolle spielt.
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Hinweise

-+ b

[+

Wichtig ist, dass das Wissen um Klimaanpassungsmalinahmen in einem Quartier an die Bewohner
und Akteure vor Ort [(Hausmeister, Gartner usw.) weitergegeben wird.

Fur Hausmeister/einen Vor-Ort-Service sollte ein Informationsordner erstellt werden, in dem neben
den erforderlichen Hinweisen zur Gebdudetechnik auch Checklisten fur die notwendige Pflege der
Gran- und Freiflachen inklusive von Versickerungsanlagen und Notwasserwegen enthalten sind
(s. Checkliste Phase 8.

Die Informationsordner fir Hausmeister/einen Vor-Ort-Service sollten im Rahmen der Ubergabe in
Form einer kurzen Einweisung/Schulung - idealerweise vom Klimaanpassungs-Koordinator Bau -
vorgenommen werden. Diese Schulung sollte méglichst einmal jahrlich wiederholt werden, da sich
Zustandigkeiten haufig andern.

Fur Hauseigentimer und Mieter kann das relevante Wissen z.B. als Bestandteil eines von der
Wohnungswirtschaft erstellten Informationsordners fur Bewohner vermittelt werden. So werden
diese auf die Besonderheiten und Wirkungszusammenhange der durchgefihrten Klimaanpassungs-
malnehmen aufmerksam und kénnen diese wertschatzen, schitzen und richtig pflegen.

Bewohner eines Quartiers sollten zur Ubernahme von Baumpatenschaften zur Pflege der StraRen-
bdume in Trockenperioden motiviert werden.

Um Bildungseffekte zu verstarken, kdnnten zudem direkt vor Ort wichtige Hintergrande und Klima-
anpassungsmalnahmen auf Ausstellungstafeln erlautert werden.

Die Inhalte des Informationsordners fur Bewohner kdnnten zudem kindgerecht aufbereitet und als
Unterrichtsmaterial in der Kindertagesstatte eines Quartiers verwendet werden. So kdnnen die Kin-
der vor Ort erleben, welche Herausforderungen der Klimawandel mit sich bringt und wie in ihrem
direkten Wohnumfeld darauf reagiert wurde.

Einflussmaoglichkeiten auf Eigentimer enden typischerweise mit dem Kaufvertrag. Bei der Ver-
tragsunterzeichnung kénnen zwar die 0.g. Informationsmaterialien in Form eines Informationsord-
ners flr Bewohner Ubergeben werden, eine laufende Information ist dann aber nur noch auf Eigen-
initiative der Eigentimer maoglich. Hier kann der empfohlene KlimaWohL-Rat weiterhelfen und die
EigentUmer einbeziehen.

Private und 6ffentliche Flachen stoRen im Quartier an vielen Stellen aufeinander. Eine Abstimmung
zwischen den zahlreichen Unterhaltungsakteuren [kommunale StraRenreinigung, Grinflachen-
pflege, private Hauseigentimer, durch Eigentimergemeinschaften beauftragte Dienstleister, Vor-Ort-
Service des Wohnungsunternehmens) ist daher nicht einfach. Auch hier kénnte der KlimaWohL-Rat
eine Kommunikationsplattform bieten.



Beispiel Quartier Herzkamp

Phase 8: Betrieb und Nutzungg Kapitel 4.8

Im Pilotprojekt wurden fur die Betriebs- und Nutzungsphase vorbereitende MaRnahmen durchgefuhrt. Bei-
spielsweise tauschte sich das Projektteam mit der Vertriebs- und Marketingabteilung der Gundlach-Firmen-
gruppe aus, um die Besonderheiten des KlimaWohL-Projektes adaquat vermitteln zu kénnen.

In enger Abstimmung mit dem
Gundlach Marketing-Team konn-
te KlimaWohL in den Jahren 2016,
2017 und 2018 auf dem Bothfelder
Herbstmarkt, einem Stadtteil-Blr-
gerfest mit Informationsstanden,
prasent sein (Abb. 33]. Im direkten
Dialog mit den Burgern und poten-
ziellen, zukilnftigen Bewohnern
konnten die KlimaWohL-Ansatze
diskutiert werden. Bei eigens initi-
ierten Fihrungen Uber das Bauge-
biet mit mehr als 80 Teilnehmern
erkldrte das KlimaWohlL-Team die
Mal3nahmen zur Klimaanpassung.

Abb. 33: Bothfelder Herbstmarkt 2018 (Foto: Gundlach]
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Akteurin: Wohnungswirtschaft

Aufgabenstellung rele-  KlimaWohL-MalRnahmen vorge-
vant? sehen

Griin- und Freiflachen, Fauna und Flora

Anwuchspflege fur Neupflanzungen RegelmaRige Bewasserung in Trockenphasen
Anpassung an Veranderungen Anlassbezogene Uberpriifung des Pflanzkonzeptes und
Nachsteuerung

Gebaude, Architektur

sommerlichen Warmeschutz gewahrleisten Monitoring flr ausgewahlte Wohnungen
Oberflachentemperatur auf Fassaden Fassadenbegriinung nach Erfordernis

reduzieren

Gebaudekuhlung bei Bedarf FuRBbodenheizung / Wandheizung zur Kiihlung aktivieren

Stauvolumen der Mulden erhalten RegelmaRiges Mahen und Entnahme der Maad
Notwasserwege freihalten Notwasserwege regelmafiig kontrollieren und Barrieren entfernen
Notuberlaufflache kennzeichnen Hinweisschilder aufstellen, die auf die temporare Einstauung

aufmerksam machen

Quelle:
Kanning, Helga; Richter-Harm, Bianca; Czorny, Elisabeth; Kramer, Andreas; Schneider, Jennifer (2020):
Das KlimaWohL-Prinzip. Praxisleitfaden. sustainify Tools und Texte, 1, Hannover.
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Glossar

ERSCHLIESSUNGSTRAGER ist zustandig fiir die Bereitstellung der erforderlichen technischen und verkehrlichen
Infrastruktur fiir ein Neubaugebiet - StraRen, Wege, Platze, Grundstiickszufahrten, Ver- und Entsorgung (Trinkwasser,
Strom, Gas, ggf. Warmenetz, Telekommunikation, Kanalisation), ggf. auch Schulen, Kitas etc. Was in welcher Form und
Gute erforderlich ist, wird in einem ErschlieSungsvertrag zwischen ErschlieBungstrager und Kommune festgelegt, sofern
die Kommune nicht selbst ErschlieRungstragerin ist.

FACHKARTE KLIMAANPASSUNG Zusammenfassung verschiedener Informationen fiir eine klimaangepasste Planung
in der Landeshauptstadt Hannover (LHH]: Auf Basis einer im Jahr 2010 vorgenommenen Modellierung meteorologischer
KenngroRen sind Bereiche der Stadt gekennzeichnet, in denen bis 2050 eine Zunahme der sommerlichen Warme-
belastung auftreten wird. Dartber hinaus sind bioklimatisch héher belastete Siedlungsréaume ausgewiesen, Standorte
empfindlicher Nutzungen [Krankenhauser, Schulen, Kitas und Seniorenheime) und Wohnbereiche mit iberdurchschnitt-
lich hoher Einwohnerdichte (> 340 E/ha) gekennzeichnet. Hinzu kommen Kaltluftliefergebiete (> 20.000 m?], wichtige
Kaltluftleitbahnen, Grinflachen mit herausragender Bedeutung als Kaltluftleitbahn und Klimakomfortinseln [Flachen
< 20.000m?, auf denen ebenfalls Kaltluft entsteht. Sie entfalten aufgrund ihrer geringeren GroRe nicht die klimatische
Fernwirkung eines Kaltluftentstehungsgebietes, sondern wirken lokal in ihrer unmittelbaren Umgebung). Dargestellt sind
zudem Uberschwemmungsgebiete bei einem 100-jahrlichen Hochwasser.

FREIANLAGEN sind nach der Honorarordnung fiir Architekten und Ingenieure [HOAI) ,planerisch gestaltete Freiflachen
und Freirdume sowie entsprechend gestaltete Anlagen in Verbindung mit Bauwerken oder in Bauwerken und land-
schaftspflegerische Freianlagenplanungen in Verbindung mit Objekten® (§ 39 Abs. 1 HOAI).

FREIFLACHEN sind alle nicht tiberbauten Flachen, neben den Griinflachen z.B. Straken, Wege und Platze. Im allgemei-
nen Sprachgebrauch werden die Begriffe Freiflachen und Freirdume haufig auch synonym verwendet.

FREIFLACHENPLAN, QUALIFIZIERTER In Anlehnung an den in der niedersachsischen Bauvorlagenverordnung
(BauVvorlv0) verwendeten Begriff ,Qualifizierter Lageplan® (§ 2 Abs. 3 BauVorlVO] kann im Genehmigungsverfahren -
oder auch in stadtebaulichen Vertragen - ein vom Landschaftsarchitekten als Entwurfsverfasser angefertigter ,Quali-
fizierter Freiflachenplan‘ gefordert werden. Konkrete Inhalte sind nicht definiert. Gebrauchlich sind Qualifizierte Frei-
flachenpldne im Mafstab 1:200, in denen z.B. die bebauten Flachen, sonstige befestigte Flachen, wie Kfz-Stellplatze,
Zugange oder Zufahrten und die Art ihrer Befestigung, die bepflanzten Flachen und die Art ihrer Bepflanzung, die zu
pflanzenden, zu erhaltenen und zu entfernenden Geholze sowie sonstige BegriinungsmaRnahmen (wie Fassaden- oder
Dachbegriinung) mit Artenangabe und GréRenverhéltnissen dargestellt werden.

FREIRAUME sind alle unbebauten, nach oben offenen Raume. Im allgemeinen Sprachgebrauch werden die Begriffe
Freiflachen und Freirdume haufig auch synonym verwendet. Im wissenschaftlichen und planerischen Sinn ist der Raum-
begriff - im Unterschied zum zweidimensionalen Flachenbegriff - weiter gefasst und schliel3t neben physischen u.a.
auch sozialwissenschaftliche Aspekte ein, z.B. Nutzerinteressen, Aufenthaltsqualitaten etc. Unterschieden werden viel-
faltige Typen von urbanen Freirdumen, z.B. Stadtplatze, Griin- und Parkanlagen, StraRenraume und Infrastrukturflachen
sowie auch Gewasser, Walder und Felder etc. Sie alle erfullen als Erfahrungs- und Handlungsraume sowie als Lernorte
vielfaltige soziale, dkologische, ékonomische, kulturelle und identitatsstiftende Funktionen (BBSR 2018, S. 13). Griine
Freiraume bilden eine wesentliche Voraussetzung fir nachhaltige, lebenswerte, (klimajresiliente und zukunftsfahige
Stadte und werden auch als ,Stadtgriin“ und/oder analog zur grauen Infrastruktur als ,grine Infrastruktur® bezeichnet
(BMUB 2017, S. 50).

GRUNFLACHEN sind allgemein begrinte und/oder gartnerisch gestaltete Freiflachen, die der Erholung, dem Spiel
und Sport und/oder Sonderzwecken dienen. Nach Planungsrecht gehoren hierzu Parkanlagen, Dauerkleingarten, Sport-,
Spiel-, Zelt- und Badeplatze, Friedhofe [§5 Abs. 2 Nr. 5; § 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB). Weiter gefasst sind die Begriffe ,Stadt-
grin® und/ oder ,griine Infrastruktur®, analog zur grauen Infrastruktur. Nach dem ,WeiRbuch Stadtgriin“ [BMUB 2017)
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zahlen zu Stadtgriin und gruner Infrastruktur alle Formen grtner Freirdume und begrinter Gebaude, wie Parkanla-
gen, Friedhofe, Kleingarten, Brachflachen, Spielbereiche und Spielplatze, Sportflachen, Straengriin und Stral3enbau-
me, Siedlungsgriin, Grinflachen an 6ffentlichen Gebauden, Naturschutzflachen, Wald und weitere Freirdume, die zur
Gliederung und Gestaltung der Stadt entwickelt, erhalten und gepflegt werden mussen. Auch private Garten und land-
wirtschaftliche Nutzflachen gehdren dazu, ebenso wie das Bauwerksgriin mit Fassaden- und Dachgrin, Innenraumbe-
griinung sowie Pflanzen an und auf Infrastruktureinrichtungen (ebd., S. 50). In der Fachkarte Klimaanpassung der LHH
werden als ,Grinflachen mit herausragender Bedeutung als Kaltluftleitbahn* auch landwirtschaftlich genutzte Flachen
erfasst, womit auf die erweitere Funktion ,griine Infrastruktur® Bezug genommen wird.

PROJEKTLEITUNG Fur die Dauer eines Bauvorhabens geschaffene Organisationseinheit, die fir Planung, Steuerung
und Uberwachung des Bauvorhabens verantwortlich ist. Sie kann den Bedurfnissen der Projektphasen angepasst wer-
den [DIN 69901). Differenzierter werden in der Praxis auch Aufgaben des Projektmanagements [DIN 69901) und insbe-
sondere bei gréReren Bauvorhaben der Projektsteuerung (§ 31 HOAI] unterschieden. Im Modellprojekt KlimaWohL war
dieses nicht der Fall, fur alle mit dem Bauvorhaben verbundenen Aufgaben war die Projektleitung der Firma Gundlach
verantwortlich.

SICHERHEITS- UND GESUNDHEITSSCHUTZKOORDINATOR (SIGEKO] Wenn Beschaftigte mehrerer Unterneh-
men [Gewerke] auf der Baustelle tatig werden, wird vom Bauherrn ein SiGeKo bestellt. Nach § 3 der BaustellV [Verord-
nung tber Sicherheit und Gesundheitsschutz auf Baustellen) (ibernimmt dieser wahrend der Planung und Ausfiihrung
von Bauvorhaben: die Festlegung, die Koordination und die Uberpriifung der Einhaltung erforderlicher MaRnahmen fiir
Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz. Der Bauherr wird durch die Bestellung des SiGeKo nicht von seiner Verantwor-
tung entbunden, seine Verpflichtungen nach BaustellV zu erftllen (§ 3 Abs. 1a BaustellV).

STADTKLIMAANALYSE 2016 durchgeftihrte modellbasierte stadtweite Klimaanalyse von GEO-NET fir das Gebiet der
LHH zur Ermittlung der stadtklimatischen Funktionen zwischen Griin- und Freiflachen und den Siedlungsrdumen unter
Annahme einer sommerlichen Hochdruckwetterlage mit geringem Luftaustausch und ungehinderten Ein- und Ausstrah-
lungsbedingungen fir die Zeitpunkte 04:00 Uhr und 14:00 Uhr. Diese Wetterlage geht haufig mit einer Uberdurchschnitt-
lich hohen Warmebelastung in den Siedlungsraumen sowie lufthygienischen Belastungen einher. Die Ergebnisse der
Stadtklimaanalyse sind in die Fachkarte Klimaanpassung tUbertragen worden.

WETTBEWERBE sind nach den Richtlinien fir Planungswettbewerbe [RPW] , Auslobungsverfahren, die dazu dienen,
dem Auftraggeber einen Plan oder eine Planung zu verschaffen, deren Auswahl durch ein Preisgericht aufgrund ver-
gleichender Beurteilungen erfolgt. Wettbewerbe kénnen sich insbesondere auf folgende Aufgabenfelder erstrecken und
sollen in geeigneten Fallen interdisziplindr angelegt sein: Stadtebau, Stadtplanung, Stadtentwicklung, Landschafts- und
Freiraumplanung, Planung von Gebduden und Innenrdumen, Planung von Ingenieurbauwerken und Verkehrsanlagen,
technische Fachplanungen. (§1 Abs. 1 RPW [BMUB 2014]]. Sie kénnen als offene oder geschlossene, als anonyme oder
kooperative Verfahren durchgefthrt werden.

WOHNUNGSWIRTSCHAFT Unternehmen, die Wohnungsbau projektieren, errichten und/oder dauerhaft verwalten
und bewirtschaften, i.d.R. identisch mit Grundstickseigentimern. Wohnungswirtschaft wird in diesem Leitfaden als
Sammelbegriff fir privatwirtschaftliche Akteure verwendet, die in verschiedenen Bereichen und Phasen tatig sind bzw.
Funktionen innehaben. In der Planungs- und Bauphase sind dieses insbesondere Grundstlickseigentiimer, Bauherren/
Bautrager, Projektentwickler und ErschlieRungstrager, in der Betriebsphase sind es insbesondere Bestandshalter bzw.
Wohnungsunternehmen. Diese Funktionen kénnen alle gebundelt bei einem Unternehmen liegen oder vom Grund-
stickseigentumer auf Dritte Ubertragen werden.
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l © Kaltluftleitbahnen Durch die Anordnung der Gebaude werden drei Kaltluftleitbahnen freigehalten.

e StraBBenbdume Gepflanzt werden trockenheits- und hitzeresistente, heimische Arten, die derzeit in der Stadtgértnerei
der LHH herangezogen werden.

e Regenwasserkonzept Die Hohenvorgaben aus wasserwirtschaftlicher Sicht sind maBgebend fiir die Geb&ude- und
Freiraumplanung. Das Regenwasser von den Geb&uden wird oberirdisch in dezentrale Versickerungsmulden auf den
privaten Grundstiicken eingeleitet. Der 6ffentliche Bereich entwdssert in straRenbegleitende Mulden. Bei Starkregen erfolgt
eine kaskadenartige Weiterleitung des Wassers in den angrenzenden Griinzug.

© Schutzwall Der Erdwall schiitzt die kiinftigen Notiberlaufflachen vor dem Befahren und damit vor Verdichtung. Errichtet
wurde er aus dem abgetragenen Oberboden des Baugebiets, der dadurch ebenfalls vor Verdichtung geschiitzt und spater
in den Hausgarten und den dffentlichen Griinflachen wieder eingebaut wird.

e Quartiersplatz Schattenspendende Béume, ein kiihlendes Wasserspiel und ein heller Pflasterbelag schiitzen vor
Uberhitzung. Schilfpflanzungen am Platzrand sorgen filr zusétzliche Verdunstungskiihle.

o Dachbegriinung Alle Gebéude erhalten eine extensive Dachbegriinung, das Dach der Kindertagesstétte im Baufeld A
erhdlt ein Retentionsdach - als gutes System zur Riickhaltung von Niederschlagen und als Wasserreservoir fir die Pflanzen
in der anschlieRenden Trockenphase.

© Kiimaangepasste Bauweise Alle Gebude erhalten helle Fassadenfarben [auRer Baufeld I}, nicht zu groRe Fenster-
flachen und baulichen Sonnenschutz. Die Gebaude in Baufeld | erhalten zudem Fassadenbegriinungen.

(') Unterflursystem fiir Miill Es werden versenkte Behalter fiir Restmill, Biomiill und ,Gelber Sack” erprobt, so dass bei
Hitze die Geruchshildung reduziert wird. In den Baufeldern | und | wird zusatzlich noch Papier in Unterflurbehdltern gesammelt.

o Waldsaum Waldflachen werden erhalten, illegale Bauten aus dem Wald entfernt und ein Waldsaum neu aufgeforstet.
Verwendet wurden trockenheits- und hitzeresistente, heimische Arten aus der Stadtgdrtnerei der LHH.

@ Vorsorgender Bodenschutz Wertvolle Bodenfunktionen werden so weit wie moglich geschiitzt und klimatische Aus-
gleichsfunktionen erhalten bzw. wiederhergestellt: 17.000 m® Oberboden wurden abgetragen, davon verblieben 4.000 m® auf
der Baustelle, der Rest wurde auf diversen Baustellen im ndheren Umkreis zur Wiederherstellung von Griinflachen verwen-
det. Zur Minimierung der Verdichtung wurde die BaustraRe auf den Trassen der spateren Strale errichtet. Auf dem Anger und
dem Quartiersplatz wurden schon in der Bauphase Versickerungsmulden angelegt und zum Schutz vor Befahren eingezaunt.

.. hinsichtlich nachhaltiger Stadtentwicklung und Klimaschutz
(Synergieeffekte)

© Igellaufwege durch Hausgérten (,Hedgehog Highways“) Spezielle Durchidsse in den Zaunen erschlieRen die
Hausgarten fir Igel als zusatzlichen Lebensraum.

@ Kfw-40-Hauser Die Gebaude im Baufeld | werden als Niedrigstenergiehauser gemaR Kfw 40-Standard errichtet, mit
Erdwarmenutzung und kombinierten PV- und Solarthermiemodulen auf den Déachern.

@ BHKW in Verbindung mit Solarthermie Das Blockheizkraftwerk mit solarthermischer Unterstiitzung wird im Keller
des Gebdudes der Kita untergebracht und versorgt iber eine Nahwarmeleitung die Gebaude der Baufelder B bis H.

Q Parkpalette Die Parkpalette erhalt zwei Parkebenen, eine begriinte Fassade und optional eine PV-Anlage auf dem Dach.

© stadtbahnhaltestelle Die Haltestelle befindet sich derzeit siidlich der Bischof-von-Kettler-StraRe und wird nach
Norden verlegt, so dass eine direkte Wegeverbindung zum Quartiersplatz entsteht.

——
iﬂ‘ 11 @ Carsharing-Platze Der Edeka-Markt wird verlegt, auf dem neuen Parkplatz werden Carsharing-Pltze eingerichtet.
Waid

@ Ladeinfrastruktur fiir E-Fahrzeuge In den Tiefgaragen und Carports werden Ladestationen fiir E-Fahrzeuge
eingerichtet (incl. Lademdglichkeiten fiir Besucher).

- .. hinsichtlich des Planungs- und Umsetzungsprozesses
L
e @ Offentlichkeitsarbeit Durch eine Vielzahl von Veranstaltungen und Formaten wurde das Vorhaben in der Offentlichkeit
sichtbar. Beispielsweise gab es eine Biirgerdialogveranstaltung zu den Entwiirfen des Architekturwettbewerbs am Vortag

sl S der Jurysitzung. Die Ergebnisse flossen ein in die Jurysitzung. Zur Gestaltung des Quartiersplatzes wurde eine Biirgerwerk-
| statt mit interessierten, potenziellen Nutzer*innen veranstaltet. Auf dem jahrlich stattfindenden Bothfelder Herbstmarkt
I e e b e wurden regelméRig ein Informationsstand angeboten und Filhrungen durchgefiihrt.

© Kooperativer Planungs- und Umsetzungsprozess Der gesamte Prozess von der Planung bis zur Umsetzung
wurden in Kooperation zwischen Kommune, Unternehmen der Wohnungswirtschaft und Fachplaner*innen gestaltet.

e pmay Brvshbasn
Ly Drmd b Fomlew aprn

(20] Phaseniibergreifender Ansatz Die Zusammenarbeit zwischen den beteiligten Akteuren erstreckt sich von der
03.2016 - 31.05.2019  Férderkennzeichen: 03DAS087A/B Planungs- tiber die Bau- bis in die Nutzungsphase hinein.
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